Réunion emiage    lancement du projet

Paris Sorbonne le 21-09-01  compte rendu C. Petit

Composition du groupe présent : 

20 personnes représentants  16 MIAGE  CNED SYNTEC

bureau : G-M COCHARD     D MARQUES

Aspects financiers

Gestion comptable assurée par l'Université P. Sabatier

Etude de faisabilité  250 000f somme versée  remboursement des frais des différentes partenaires.

Premier versement E.N. (lettre Ministère) prévu courant Novembre 01 montant 700 000f

Plan de financement investissement     
2001         
2002    
2003







2 900 000f
7 740 000f
3 360 000f

budget 

coût personnes
  9 000 000f

coût fonctionnement     2 200 000f

 coût investissement   14 000 000f

organisation des travaux
déroulement des travaux

début des travaux octobre 2001           

fin du projet emiage : fin 2003

Pour l’ensemble du projet emiage, il y a  2 vagues de travaux de 600h  chacune

une vague comprend un ensemble de modules entiers.

Première vague    
phase de conception     début octobre 2001   à   mars 2002  

Phase
réalisation
avril
2002
à
septembre
2002

chaque module est construit en 3 phases sucessives :

1 conception de scénarii(scénarios)   découpage en séquences   une séquence traite un     concept     durée d’une séquence 45 mn environ   soit  une session devant écran.

2 réalisation du module
3 expérimentation (pb choix de la  ou des MIAGEs qui testent)
La première vague concerne les modules  IUP3

mathématiques

Analyse  et fouilles de données     R.O.   

informatique

Systèmes et Réseaux     B.D. avancées     Architectures applicatives      I.A.     projet applic ations réparties 

Ingénierie des systèmes d'information
Architecture d'un S.I.  Techniques émergentes   Etudes de cas

gestion

Gestionfinancière et contrôle de gestion     gestion stratégique    jeux d'entreprise

Techniques de communication

Anglais    langue vivante 2  

notons pour la première vague, modules IUP3, la phase  de conception doit être terminée en avril 2002.

Validation

Elle est assurée par le comité éditorial à la fin phase de conception et à la fin phase de  réalisation. Il fait procéder le cas échéant à des modifications. Il rend compte de ses évaluations  au comité de pilotage La mise en ligne du module est décidée par le comité de pilotage.

Contenu d’un module (durée 40 heures)

Préambule



Objectif



Prérequis



Bibliographie



Outils utilisés



Méthode de travail



Planning des travaux

Cours



Découpés en séquences 

(Séquence = session de 45 mn devant écran ;

Séquence = exposé du concept, exemple, test-vérification)

Exercices généraux 

Annales

Accompagnement


Tutorat messageries



Forum



Tutorat réunions sur réseau (chat)



Tutorat corrections de devoirs et de travaux

Regroupements physiques dans l’IMIAGE d’inscription de l’étudiant sauf accord particulier entre IUP.

Autres idées …

Nb souhaitable dans un premier temps que le chef de projet d’un module soit le responsable du module enseigné. Il est possible que certains IUP ne puissent pas assurer le suivi (encadrement d’étudiants) d’un module.(solution : accord entre établissements).

Organisation du consortium

Comité de pilotage 
La gestion du budget du projet emiage est  assurée par le comité de pilotage du consortium. Le consortium comprend actuellement 16 MIAGEs (d’autres viendront peut être, en cours de discussion) et le CNED.

Le consortium pourra passer des accords avec des professionnels. Observons que le comité de pilotage est le gouvernement du consortium.

Il autorise la mise en ligne d’un module après expertise du comité éditorial.

Il comprend :

Un représentant par MIAGE  partenaire 

Président de la  conférence des directeurs de MIAGE

Chef  de projet (concerne l’ensemble du projet emiage ne pas confondre avec les chefs de projet de module)

2 représentants CNED

1 représentant CPN

1 représentant des professionnels 

Comité éditorial



Est composé d’un ensemble d’experts. Il exprime 



- un point de vue scientifique 

- un point de vue pédagogique

- un point de vue ergonomique-esthétique

Il   comprend des membres permanents :Un représentant  par  MIAGE,   2 personnes du CNED, le chef de projet EMIAGE

Des membres non permanents selon les besoins, des experts du domaine

Il intervient à deux niveaux : fin de la conception d’un module et fin de la réalisation. Il rend compte de ses évaluations au comité de pilotage.

Groupe infrastructure

Objectif : choix d’une plate forme avant avril 2002



Cahier des charges, examen de l’offre, proposition au comité de pilotage

Membres : chef de projet EMIAGE,  6 membres désignés par les MIAGES,      1 personne CNED

Responsabilités propres à Lyon








Représentant comité de pilotage  Alain MILLE



Représentant  comité éditorial    Alain MILLE



Chef de projet module IA  Claude PETIT

Notons la participation des collègues de Lyon à deux autres modules 2.1 et  2.7



Systèmes et réseaux IUP1 et IUP2. Certains contenus de modules sont à affiner

Cette journée a été très riche en exposés et en questions. Les documents montrés au tableau notamment n’y figurent pas. Ce compte rendu qui n’est pas le reflet des discours dans l’ordre chronologique, est organisé pour comprendre ce qui me paraît essentiel, mais certainement avec une certaine subjectivité. Pour être complet, il faut observer la forte motivation de nombreux collègues pour cette aventure pédagogique et cette nouvelle façon de travailler.

. 

