COMITE de PILOTAGE     réunion du 05/11/01   Paris   CNED  ASPECTS FINANCIERS

Ce qui suit est une synthèse (réductrice) de la discussion, animée, sur les aspects financiers ; l’ordre des faits  n’est pas chronologique. Reste encore beaucoup de questions sans réponses pour l’instant. Mais il ne faut pas que le superficiel masque l’essentiel.

FAIRE CAUSER LES  CHIFFRES

Le budget  initial du  projet emiage est comparé  aux  premières rentrées d’argent. La question centrale est la suivante : compte tenu des sommes encaissées, peut-on continuer le projet ? 

La conception et la réalisation  des 32 modules  s’étalent sur 3 ans  en 2 vagues.

Budget initial    
       2 900 000 francs
Somme disponible 
       1 100 000 francs






Direction technologie 500 000







CNED


500 000







DATAR

100 000 (non encore versée) 

en fait c’est 200 000 qui sont proposés en 2001

DES  « SOUS »     POUR QUI ?     POUR QUOI FAIRE ?

G.M. COCHARD s’est inspiré de son expérience et du bon sens pour proposer des coefficients de pondération afin d’évaluer les frais prévisionnels.

affectation



Coef

montant prévu
montant disponible

comité de pilotage


0.4

2900000x0.4

1100000x0.4

 






=11600

=4400

comité d’édition


0.5

14500


5500

comité infrastructure


0.4

11600


4400

comité de programme


0.4

11600


4400

comité de structuration

0.4

11600


4400

groupe 32 modules coef=3

96

2784000

1056000

responsable projet 


0.6

17400


6600

chefs de projet modules 

0.6

17400


6600

divers




0.7

20300


7700


TOTAL


100

2900000

1100000

La dernière colonne représente ce qu’on peut payer dans la pire des situations. D’autres paiements sont attendus les années suivantes. Il est apparu à l’assemblée qu’il était possible de continuer  l’aventure même avec un budget serré.

Les coûts  des comités correspondent à des frais de déplacement.

Les coûts  groupe de modules  sont des heures payées aux concepteurs réalisateurs.

Notons que les universités participent localement  à la rémunération des concepteurs réalisateurs.

Le comité de pilotage décidera dans tous les cas des affectations des sommes disponibles.

AUTRES  VUES  des  COUTS

Il y a 32 modules à construire  soit

87000francs/module prévu   (2784000/32)   

33000francs/module disponible (1056000/32)

Ce cours, ingénierie  et gestion des connaissances (le nom a changé ce n’est plus IA)

prévu pour  40 heures de formation :     coût en heures complémentaires  348 h 

une heure de cours coûte 8,5heures complémentaires environ.

Décomposition des coûts en fonction du processus de production des cours.

Conception

60%

52200

19800

Réalisation

30%

26100

  9900

Suivi          

10%

  8700

  3300

Dans la dernière colonne on retrouve le coût dans le pire des cas.

Urgent pour LYON la convention n’aurait pas été renvoyée à Daniel Marquie

(il ne peut pas rembourser les frais de faisabilité ! facture après réception de la convention)

