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Déroulement du Sprint #3 

Déroulement dans le temps 

Macro planning 
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Micro planning 

Lundi 26/01/2015 

 
 
Mardi 27/01/2015 
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Mercredi 28/01/2015 

 
 
Jeudi 29/01/2015 

 

Description et dérives des lots 
Les indicateurs de coûts et d’avancements sont exprimés de la manière suivante [#1  #2] 
#1 correspond au coût exprimé en demi journée homme. 
#2 correspond à l’avancement de la tâche en pourcentage. 

Lot #1 : Mise à niveau de la stack 

Déploiement de la nouvelle stack [10 - 100%] 
❏ #1.1 Déploiement du backend à partir de master [7.7  100%] 
❏ #1.2 Déploiement du client à partir de client V2 [2.28  100%] 
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Avancement et dérive 
Ce lot à été réalisé dans sont intégralité. Il était critique car toutes les autres tâches 
dépendent de la réalisation de ce lot. Nous avons accusé d’un retard de 19h ce qui constitue 
un retard très pénalisant pour le déroulement de ce sprint 3.  
 
Nous n’avons réceptionné le code source seulement un jour avant le début du sprint et 
n’avons eu connaissance des lots (du besoin client) seulement 5 jours avant le début du 
sprint. Ceci malgré nos efforts ne nous a pas permis d’anticiper et de préparer le sprint 3 dans 
les meilleures conditions. 
 
Les membres de notre équipe ont globalement éprouvé de nombreuses difficultés pour le 
déploiement de l’application du notamment à la fraicheur de la documentation présenté sur le 
dépot. 
 
Une fois les instances déploiyés la mise à jour mardi soir de la branche master du backend 
nous a emputé une journée de travail avant l’identification d’un problème d’incompatibilité de 
dépendances. 

Bilan 
 

  Durée initiale (h)  Dérive (h)  Avancement 

Déploiement du 
backend 

8h  19h  100% 

Déploiement du 
Frontend 

4h  2h  100% 

Lot #2 : Finalisation de l'intégration sociale +Tests [2.86 - 15%] 

Liste des tâches 
❏ #2.1 Intégration des fonctionnalités sociales [2.29  40%] 
❏ #2.2 Tests unitaires pour les fonctionnalités sociales [0.57  5%] 
❏ #2.3 Tests d'intégration pour les fonctionnalités sociales [0  0%] 

Avancement et dérive 
La tâche d’intégration des fonctionnalités sociales devait initialement se résumer à la 
réalisation des tests unitaires, d’intégrations et le débuggage le la fonctionnalité Share. 
Cependant malgré les tests probant réalisés par l’équipe Sympozer lors de l’intégation des 
fonctionnalités sociales du sprint 2 dans le nouveau client nous ne sommes pas parvenu a 
faire fonctionner l’une d’entre elle en l’état.  
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En résumé les fonctionnalités Google Analytics et Share sont opérationnelles. En revanche la 
fonctionnalité TimeLine ne l’est pas à l’issue de ce Sprint. Ceci correspond à une régression 
des livrables entre la fin du Sprint 2 et celle du Sprint 3. 

Bilan 
 

  Durée initiale (h)  Dérive (h)  Avancement 

Intégration des 
fonctionnalités 
sociales 

16h  8h  40% 

Tests unitaires pour 
les fonctionnalités 
sociales 

7h  5h  5% 

Tests d'intégration 
pour les 
fonctionnalités 
sociales 

7h  7h  0% 

 

Lot #3 : Suppression des traces de Forza [2.9 - 40%] 

Liste des tâches 
❏ #3.1 Suppression des éléments CSS [0  0%] 
❏ #3.2 Suppression des éléments Javascript [2.86  80%] 

Avancement et dérive 
La suppression des traces de Forza a également accusé de la dérive du lot numéro 1, 
cependant l’affranchissement du système de navigation est en phase d’être achevé. La revue 
des templates n’est cependant pas aussi avancé. 

Bilan 
 

  Durée initiale (h)  Dérive (h)  Avancement 

Suppression des 
éléments CSS 

4  4  0% 

Suppression des 
éléments Javascript 

10  0  80% 
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Lot #4 : Theming + Bugs fonctionnels [4.42 - 5%] 

Liste des tâches 
❏ #4.1 Élaboration d'un thème [2.85  0%] 
❏ #4.2 Élaboration d'un document référencent les bugs fonctionnels [1.57  10%] 

Avancement et dérive 
L’élaboration d’un thème pour le nouveau client n’a pas été réalisé au profit du déboggage de 
la fonctionnalité Share. 
 
Le référencement des problèmes fonctionnels et des interfaces est encore à ce jour en cours 
de réalisation. Celuici sera disponible dans la documentation livré à l’issue du projet. 

Bilan 
 

  Durée initiale (h)  Dérive (h)  Avancement 

Élaboration d'un 
thème 

14  4  0% 

Élaboration d'un 
document 
référencent les bugs 
fonctionnels 

14  8.5  10% 

 

Lot #5 : Gestion de projet [6 - 86.6%] 

Liste des tâches 
❏ #5.1 Daily scrum meetings et Sprint meeting [1.14  70%] 
❏ #5.2 Temps destiné à l'équipe  support [3.14  100%] 
❏ #5.3 Documentation postsprint et mise à jour des documents [1.71  100%] 

Avancement et dérive 
Il n’y a pas de dérive globale concernant ce lot cependant on pourrai regretter un temps de 
réaction trop important pour rassembler et redynamiser l’équipe. Le manque de fermeté vis à 
vis des horaires à été pénalisant pour les briefings et a représenté une part plus importante 
en terme d’absorption de charge pour les collaborateurs. 

Bilan 
 

  Durée initiale (h)  Dérive (h)  Avancement 
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Daily scrum 
meetings et Sprint 
meeting 

4  0  70% 

Temps destiné à 
l'équipe  support 

10  1  100% 

Documentation 
postsprint et mise à 
jour des documents 

7   1  90% 

 

Bilan 

Dérives 
 

Objet  Accomplissement  Dérive (h)  Difficultés, actions correctives 
et remarques 

Déploiement de la 
nouvelle stack 

100%  23   Utilisation du temps de       
“support d’équipe” du     
chargé de projet. 

 Débuggage du backend     
avec les membres de       
l’association Sympozer. 

 Dérive importante. 

Finalisation de 
l'intégration 
sociale +Tests 

15%  20   Manque te temps (dérive       
du Lot1). 

 Difficulté d’appropriation de     
la nouvelle application     
dans un délais court. 

 Synchronisation avec les     
membres de l’association     
Sympozer. 

Suppression des 
traces de Forza 

40%   4   Difficultés de   
compréhention du lot     
(aspects 
technicojuridique). 

 Communication par mail +       
décalage horaire   
(Cambodge) parfois   
pénalisant. 
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Theming + Bugs 
fonctionnels 

10%  12.5   Difficultés de   
compréhention et   
d’organisation. 

Gestion De Projet  86.7%  0   Réception du la nouvelle       
stack la veille du Sprint.         
Difficulté de préparation. 

 Réception d’une version     
buggé du backend     
entrainment un retard     
important. 

 Difficultés d’organisation   
des daily scrums meetings       
dues aux retards     
(nécessité de répeter) et       
aux absences. 

 

Macro bilan 
 

Objet  Pool de ressource 
horaire (h) 

Ressources 
consoméss (h) 

Reliquat (h) 

Sprint 3  105  91.5  13.5 

 
Nous pouvons constaté que nous avons un relicat de 13h30 qui représente le nombre d’heure 
d’indisponibilité de nos ressources durant le Sprint 3. 

Conclusion 
Pour conclure, nous regrettons l’incapacité de pouvoir anticiper pour la préparation de nos 
sprints et la nécessité de devoir redéployer des applications avant ou pendant chaque sprint. 
Cellesci évoluent de par leur structure et des technologies mises en oeuvre et ceci demande 
des compétences d’adaptation importante pour les collaborateurs. Ce sprint reprend 
majoritairement les fonctionnalités réalisés lors du sprint 2 malgré le fait que la fonctionnalité 
Timeline ne soit pas intégré. Cette dernière le sera d’ici au 8/02/2015, date de livraison prévu, 
accompagné de la documentation. 

État des livrables 
 

Description  Remarque  Statut 

Code source sur la branche  https://github.com/sympozer/ livraison arrêté au 8/02/2015 
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client_ti5  sympozerclientseedv2 

Déploiement de l'application  integrationti5.sympozer.com  livraison arrêté au 8/02/2015 

Documentation  Email @L.Médini  livraison arrêté au 8/02/2015 

 

Adaptations et points d’améliorations 
❏ Préparation du sprint 

❏ Nous avons eu connaissance des fonctionnalités à développer pour ce sprint 
seulement 5 jours avant le jour J et la branche à partir de laquelle faire un fork 
la veille du jour J. Il nous a été très difficile d’anticiper pour la préparation de ce 
dernier sprint. 

❏ Meilleure communication avec l’équipe Sympozer 
❏ Meilleure implication du client pour la définition du besoin (d’avantages 

d’allerretour avec le client) notamment sur la partie Google Analytics et 
déforzaification.  

❏ Collaboration plus efficace notamment sur les points techniques permettant le 
débuggage du backend. 

❏ Réoganisation de la distribution du travail 
❏ Pour ce sprint chaque membre de l’équipe travaillait en autonomie avec des 

ponts et des points réguliers. Ce choix s’inscrit à la suite d’un sprint où nous 
avons mis un point d’honneur à la responsabilisation. On regrette cependant un 
avancement très timide. 

❏ Gestion de projet 
❏ Utilisation moins importante du bug tracker durant le sprint mais d’avantage en 

phase de recette. Permet de réduir l'absorption de charge durant les sprints et 
de débier plus de temps pour le support de l’équipe. 

❏ Alègement de charges (Merge, déploiement de la nouvelle stack, déploiement 
sur la VM d’intégration) permettant aux équipes d’avancer sereinement et de 
se concentrer d’avantage sur les lots critiques. 

❏ Soutien important pour les tâches de configuration, de déploiement, de 
compréhention du besoin client et de solutions technique. 

❏ Favorisation de la communication entre les collaborateurs et les membres de 
Sympozer. 

❏ Le manque de préparation et la nature des taches du Sprint3 ont porté atteinte 
au moral des collaborateurs et ceci s’est grandement fait sentir durant ce 
dernier Sprint. Il conviendra de renforcer la cohésion de l’équipe autour 
d’objectifs commun pour achever le projet dans de bonnes conditions. 
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