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I. BILAN DU PROJET 

1. Ecar ts de prévisions 

 

Au D0, nous avions prévu qu’après le sprint 1, nous devions avoir une application minimale avec les 

fonctionnalités permettant de se connecter à partir du CAS et LDAP, d’avoir mis en place la base de données, 

la mise en place du projet avec Symfony et AngularJS ainsi que le début des interfaces clients. 

À l’issue du sprint 1, nous avons réussi à faire la mise en place du projet et de la base de données. Nous 

avions commencé à faire les routes pour interroger le serveur à partir de requêtes REST, nous avions aussi 

fait un début d’interface pour les étudiants et enseignants. Concernant la tâche sur l’authentification, nous 

n’avions pas réussi à mettre en place l’authentification à la fin du sprint à cause d’un problème technique 

détaillé dans le document D1, partie « état d’avancement des tâches ». 

 

Pour le sprint 2, nous avions prévu au D0 que l’application implémente les fonctionnalités permettant de 

gérer les candidatures des étudiants à un sujet : c'est-à-dire que l’étudiant puisse postuler à un sujet, que 

l’enseignant puisse valider ou refuser sa candidature. Ensuite que les enseignants puissent aussi noter les 

étudiants, que les étudiants puissent consulter les sujets en faisant une recherche par mots clés. Nous avions 

aussi envisagé de commencer la planification des soutenances. Par rapport au sprint 1, nous avions aussi 

prévu de continuer la mise en place de l’authentification via le LDAP et CAS. 

À la fin du sprint 2, nous avions réussi à intégrer le CAS à l’application pour l’authentification se fasse via le 

CAS de l’université, et nous avions récupéré les informations du LDAP dans notre base de données. Au niveau 

des fonctionnalités, nous avions finit la consultation des sujets avec recherche par mot clés, pratiquement 

achevé la validation des candidatures et la notation des étudiants. Nous n’avions en revanche pas commencé 

la planification des soutenances. 

 

Pour le sprint 3, nous avions prévu au D0 que l’application serait fonctionnelle dans une version Beta, et 

après le sprint 2, nous avions décidé qu’au sprint 3, il faudrait mettre en place l’interface d’administration, 

ainsi que des fonctionnalités complémentaires comme éditer/supprimer un sujet pour un enseignant, permettre 

à l’administrateur et aux enseignants de consulter aussi la liste des sujets. De tester l’application au niveau 

des données envoyées dans les formulaires, de tester les droits d’accès, de repérer les éventuelles failles, 

de mettre en place une documentation de déploiement de l’application et finir les tâches non terminées du 

sprint précédent. 

À l’issue de ce dernier sprint, nous avons pu finir l’implémentation des fonctionnalités pour les étudiants et 

enseignants, nous avons mis en place l’interface d’administration. Nous avons aussi durant ce sprint pu vérifier 

le bon fonctionnement de l’application et corriger les bugs et erreurs que nous avons trouvé. 
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2. Travail à continuer  

 

Au niveau du travail que nous n’avons pas eu le temps de finir, il reste à faire : 

 La planification des soutenances 

 Rajouter des groupes d’étudiants autorisés à utiliser l’application (pour le moment on rajoute étudiant 

par étudiant) 

 Continuer à mettre en place la sécurité au niveau des routes et de l’accès des différentes pages de 

l’application 

 Documentation de déploiement de l’application 

 Corriger la gestion des rôles de l’application 

 Export des notes pour importation dans TOMUSS 

 Diverses corrections et ajouts mineurs 

Un descriptif de l’existant et de « l’à venir » pourra prochainement être consulté dans un document partie 

« Fichiers » de la page du dépôt du projet, ainsi que pour chaque tâche dans la rubrique « Demandes » : 

http://forge.univ-lyon1.fr/projects/gestion-ter 

 

3. Bilan du travail  

 

Ce qu’on a pu apprendre grâce à ce projet, c’est la difficulté de faire de bonnes prévisions, puis au moment du 

développement, d’être performant dès le départ malgré les coupures de plusieurs semaines entre les différents 

sprints. Dans ce projet, nous avons été trop ambitieux au niveau de nos prévisions et à cause de problèmes 

techniques, de l’absence d’un membre de l’équipe et faute de temps, nous n’avons pas réussi à atteindre tous les 

objectifs que nous avions fixés au départ. Ce projet, nous a permis d’avoir une première approche de ce qu’est 

un projet en groupe sur une période de plusieurs mois avec un client final. 

 

II. LISTE DES LIVRABLES 
 

 
Libellé du 

livrable 
Résumé 

Nombre 

pages 
Date de remise 

Date de 

relecture 

1 
Dossier 

d’initialisation 

Premier document qui définit le 

cadre du projet et les 

modalités de sa réalisation 

8 16/10/2014 16/10/2014 

2 Cas d’utilisation 
Diagramme de cas d’utilisation 

et ses détails 
2 20/10/2014 20/10/2014 

http://forge.univ-lyon1.fr/projects/gestion-ter
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3 
Maquettes de 

l’interface 

Conception de la maquette 

d'interface  des pages étudiant 

et enseignant en utilisant 

Bootstrap. 

2 10/10/2014 - 

4 
Modèle de 

données 

Schéma de la base de données 

avec les scripts SQL 
2 28/10/2014 28/01/2015 

5 
Cahier des 

charges 

Description des besoins 

fonctionnels et technique de 

l’application 

8 19/10/2014 - 

6 
Dossier post-

sprint 1 

Résume du travail effectué 

durant le sprint 1 
8 23/10/2014 - 

7 Site PRIM v0.1 Une application minimale - 23/10/2014 - 

8 
Dossier post-

sprint 2 

Un résume du travail effectué 

durant le sprint 2 
9 30/11/2014 30/11/2014 

9 Site PRIM v0.2 
Une application quasi-

fonctionnelle 
- 27/11/2014 - 

10 
Dossier post-

sprint 3 

Un résume du travail effectué 

durant le sprint 3 
11 29/01/2015 29/01/2015 

11 Site PRIM beta 

Une application présentant 

quasiment toutes les 

fonctionnalités décrites dans le 

document D0 

- 29/01/2015 - 

12 
Documentation 

technique 

Un document qui décrit les 

techniques utilisées pour 

réaliser le projet 

8 26/01/2015 - 

13 
Documentation 

d’utilisation 

Un document qui décrit le 

guide d’utilisation de 

l’application 

8 26/01/2015 - 

14 
Documentation de 

déploiement 

Un document qui décrit la 

procédure d’installation de 

l’application pour la mise en 

production 

- 
Autour de mi-

février 2015 
- 
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15 
Dossier de 

synthèse final 
Ce document - 05/02/2015 05/02/2015 

16 Affiche Document de valorisation - 05/02/2015 05/02/2015 

17 
Présentation de 

soutenance 

Powerpoint pour la 

présentation du travail 

effectué 

- 11/02/2015 - 

 


