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1. DECOMPOSITION EN TACHES

L’objectif du sprint 3 est l’amélioration des fonctionnalités de l’application CATS. 
Dans cette version, nous allons améliorer les fonctionnalités de l’application en 
corrigeant les bugs et en terminant ce qui n’a pas été fait jusqu’a maintenant. Par 
exemple, nous allons terminer la lemmatisation des tweets et faire un module pour 
les vocabulaires. De plus, nous allons améliorer les fonctions des sous-corpus, et 
créer des traitements enchainées des modules. Ce dernier est un mécanisme 
permettant de lancer un traitement sur un corpus via différents modules. Le premier 
module reçoit le corpus en entrée, et par le suite chaque module reçoit le résultat 
de traitement du module précédent en entrée. Enfin, nous allons aussi administrer 
le serveur. En parallèle de ces tâches, nous allons réaliser des tests, et rédiger de 
la documentation.

2. EVALUATION DE LA CHARGE DES TACHES ET REPARTITION

Dans le tableau suivant, nous avons détaillés l’évaluation de la charge des tâches 
avec leurs répartitions afin de visualiser quelle quantité de travail est prévue sur 
chaque tâche.

TACHES CHARGE DE TRAVAIL REPARTITION

Correction de bugs général 3 journée Nathanaël

Module lemmatisation des tweets 1,5 journée Anthony,Abdelkader

Module vocabulaire 1,5 journée Anthony,Abdelkader

Amélioration sous-corpus 2 journée Hicham

Export des sous-corpus 1 journée Hicham

Traitements enchainés des modules 2 journée Hicham

Tests 1,5 journées Cihan, Selim

Amélioration du design 1 journée Cihan, Selim

Correction bug de collecte 1 journée Anthony,Abdelkader

Administration de la VM 1 journée Anthony,Abdelkader

Documentations 1 journée Cihan, Selim

Correction du module de nuage 1,5 journée Cihan, Selim

Amélioration gestion des modules 1 Nathanaël
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3. LIVRABLES TECHNIQUES

A la fin du sprint 3, les nouvelles fonctionnalités doivent être ajoutées à l’application 
et les bugs présent doivent être corrigés. De plus, nous allons aussi rédiger de la 
documentation pour les livrables techniques. Nous allons réaliser des documents 
décrivant l’architecture de l’application ainsi que le modèle de données. Nous 
allons aussi rédiger un document pour expliquer l’utilisation de l’application et aussi 
pour expliquer les différentes étapes pour la création d’un module. Ces documents 
seront donné à notre encadrant Mr Rico et aux doctorants de l’Université Lyon 2.

4. ETAT D’AVANCEMENT DES TACHES
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TACHES PREVISIONS AVANCEMENTS

Correction de bugs 100 % 70 %

Lemmatisation des tweets 100 % 100 %

Module vocabulaire 100 % 100 %

Amélioration sous-corpus 100 % 100 %

Export des sous-corpus 100 % 100 %

Traitements enchainés des modules 100 % 100 %

Tests 100 % 90 %

Amélioration du design 100 % 80 %

Correction bug de collecte 100 % 100 %

Administration de la VM 100 % 100 %

Documentations 100 % 100 %

Correction du module de nuage 100 % 100 %

Amélioration gestion des modules 100 % 100 %



A la fin du sprint 3, les fonctions avancées ont toutes été terminés. Cependant, 
certaines fonctions peuvent comporter des bugs car nous n’avons pas eu le temps 
de tout tester. Ainsi, le filtrage et la création de sous-corpus est fonctionnel, de 
même pour les exports en CSV. Comme demandé en début du troisième sprint, le 
traitement enchaîné des modules a bien été réalisé et fonctionne. De plus, nous 
avons même créé deux modules de tests pour le module précédent.

A la fin du sprint 2, nous avions mis en place un système permettant la création de 
modules et nous avions créé un module de nuage de mots. Nous l’avons mis en 
place avec un vrai corpus et il est fonctionnel. Il peut donc être utilisé dans CATS.  
Nous avons aussi amélioré le système de gestion de modules en faisant une 
diversification des types des résultats retournés par les modules. De plus, le 
module de lemmatisation et le module de vocabulaire ont été mis en place et sont 
fonctionnels.

Nous avons dû re-configurer notre VM car elle a subie une attaque. 

Enfin, nous avons rédigé toute la documentation prévue dans les livrables 
techniques.
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