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1 Avancement du projet

1.1 Résumé

Au cours de la première journée de cette semaine de travail (Sprint 1), nous avons
élaboré ensemble une base de données. Ce premier sprint s’est ensuite déroulé en trois
parties : l’étude de la veille technologique, l’étude conceptuelle de l’application et la
création de maquettes. Nous nous sommes réparti les différentes tâches, tout en faisant
régulièrement des debriefing que ce soit entre nous ou avec notre encadrant sur ce projet
Romuald THION.
Cette méthode de travail nous a permis d’avancer ces trois parties en même temps et
d’obtenir un résultat final en accord avec nos attentes.

Sont présentées ci-après le déroulement de ces différentes tâches ainsi que leur volume
horaire.
Les différentes tâches sont précédées du numéro qui leur est attribué sur le dépôt
"Forge" contenant l’ensemble des tâches : http://forge.univ-lyon1.fr/projects/
p1210912-ti5-projet/issues

1.2 Etude de la veille technologique

#2111, Prise de contact et prise en main du système existant : 0%

#2103, Recherche de solutions existantes : 100%
— Jérémy : 4h
— Zakia : 5h
— Fatine : 7h
— Romain : 7h

#2145, Recherche avancée de la veille technologique : 100%
— Fatine : 3h
— Romain : 7h

#2146, Élaboration d’une étude de comparaison d’outils : 70%
— Fatine : 9h
— Romain : 8h

#2141, Trouver et concevoir une présentation pour la génération des graphes : 50%
— Zakia : 1h
— Jérémy : 2h
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1.3 Etude conceptuelle de l’application

#2108, Concevoir la base de données (toutes les relations) : 100%
— Jérémy : 3h
— Marie : 3h

#2108, Jalon Définir la structure des objets "Projet", "Financier" et "Partenaire"
avec les objets qui leurs sont attachés : 100%

— Jérémy : 2h
— Marie : 3h

#2140, Création schéma Entités/Associations : 100%
— Zakia : 1h
— Marie : 10h

#2138, Élaborer une démonstration de l’export Excel : 100%
— Fatine : 1h
— Marie : 3h

#2143, Précisions des cas d’utilisations : 80%
— Fatine : 2h
— Zakia : 2h
— Marie : 4h

#2107, Lister les fonctionnalités du moteur : 100%
— Fatine : 2h
— Zakia : 2h
— Romain : 1h
— Marie : 4h

1.4 Création de maquettes

#2109, Jalon Concevoir une interface Graphique : 65%
— Zakia : -
— Jérémy : -

#2137, Créer des maquettes d’Interfaces pour des actions spécifiques : 65%
— Zakia : 14h
— Jérémy : 10h
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1.5 Phase d’implémentation #2110

#2111, Implémenter la BDD : 0%

#2112, Implémenter le SI et les fonctionnalités de base du moteur : 0%

1.6 Phase de tests #2113

#2114, Tester les objets de la BDD : 0%

#2115, Tester les fonctionnalités de base du moteur : 0%

1.7 Gestion de projet

Hors Sprint Mise en place et organisation du projet : 50%
— Romain : 6h

1.8 Statistiques

1.8.1 Calcul des charges

Membres Total des charges sur les tâches Charges attendues
BROUHAN Jérémy 21h 23
RANCON Marie 27h 23
NAKKOUBI Fatine 24h 23
AJOUAOUI Zakia 25h 23
PETIT Romain 23h 23

On peut remarquer que bien qu’il manque un certain nombre de choses à terminer
dans les tâches (celles-ci sont parfois incomplètes), les heures de travail ont été globale-
ment respectées.
Il n’apparaît pas ici les différentes tâches mineures qui ont été effectuées lors de l’exécu-
tion du Sprint comme l’écriture de rapport, les heures sont donc à relever encore un peu
par rapport au volume horaire indiqué.
On peut donc en déduire qu’un certain manque d’organisation et le changement de cap
brutal qui s’est effectué lors de cette semaine de Sprint n’a pas été correctement géré.
L’adaptation et la coordination a été un de nos défauts qui nous a mis en retard dans le
travail à effectuer.
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1.8.2 Répartition des heures des heures de travail suivant les lots de tâches

On remarque que la veille technologique a monopolisée une grande partie du temps
accordé à ce Sprint. L’étude conceptuelle quant à elle occupe également une grande
partie du temps alloué au Sprint, ce qui à la base n’était pas prévu ainsi.
La réalisation des maquettes n’est qu’une partie infime dans la réalisation du travail de
ce Sprint.
On peut en conclure que nous avons préféré nous concentrer sur de l’étude et de
la conception comme l’avait fait remarquer M. THION, cassant ainsi le calendrier
prévisionnel déclaré dans le dossier d’initialisation. En cela nous validons l’exécution la
méthode AGILE que nous avions prévu dans le dossier.
Nous encrons également notre travail dans l’étude du besoin du client plus que dans la
réalisation d’une application. Ce travail préliminaire nous a semblé important.

1.9 Rendus

Voici la liste des livrables et leur date de livraison dans cette semaine de travail
(Sprint 1) :

— Modèles de données : Schéma Entité/Association : 26/10/2014 23H59
— Maquette de l’interface de Base : 26/10/2014 23H59
— Document d’Etude sur la veille technologique : 26/10/2014 23H59

Voici la liste des livrables que nous avons supprimé de la liste des livrables du Sprint
1 car ils ne correspondaient pas aux attentes du travail demandé dans le premier Sprint :

— Modèle de données de la base
— Description de l’architecture du moteur
— Prototype de l’architecture du moteur
— Tests unitaires sur la base de données
— Tests unitaires sur le moteur
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Nous avons également prévu une démonstration dont il reste à définir la date avec
nos encadrants.

2 Comparaison avec le calendrier prévisionnel

2.1 Ecarts par rapport au calendrier

Date : 20/10/2014
Dans un premier temps, nous avions prévu de faire une recherche sur la veille technolo-
gique. Ce travail a été réalisé et correspondait aux attentes du calendrier prévisionnel.
Il en a résulté une liste des solutions qui pourraient être intéressantes à étudier pour la
création du projet RELPART (tâche #2103).
Nous avons conçu la première version de la base de données (tâche #2108) et une
recherche sur l’exportation de fichier Excel (tâche #2138). Cette tâche a été exécutée
en avance d’une journée homme (jh) sur le planning.
Une recherche sur la génération des graphes a également été entamée (tâche #2141).

Date : 21/10/2014
Une réunion avec M. THION s’est déroulée dans la matinée sur les différents points du
dossier d’initialisation ainsi que les différentes tâches qu’il était nécessaire de réaliser
dans cette semaine de Sprint.
A partir de ce moment, nous avons commencé à changer notre planning.
Nous avons donc continué sur l’étude de la veille technologique (tâche #2145) et
en parallèle l’exportation de fichier Excel (tâche #2138). A ce moment précis, nous
n’avions pas trop dévié de notre planning, la phase de conception devait se faire à cet
instant.
Nous avons également conçu la maquette de l’interface graphique qui était prévue
(tâche #2137).
Une tâche supplémentaire a commencé son exécution à ce moment là. Il s’agit de la tâche
correspondant à la recherche d’outils pour générer des graphiques de statistiques.(tâche
#2141)
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Date : 22/10/2014
Nous avons continué la constitution de la maquette, la génération des graphes et l’étude
de la veille technologique.
Deux nouvelles tâches non prévues dans le calendrier prévisionnelle sont apparues. Il
s’agissait de la création d’un diagramme Entité/Association (tâche #2140) et de la
réorganisation des fonctionnalités de l’application (tâche #2107).
A cet instant, notre calendrier prévisionnel planifiait l’implémentation de la base de
données (tâche #2111) et des fonctionnalités de base du moteur (tâche #2112) ainsi
que leurs phases de tests associées (tâche #2114 et tâche #2115).

Date : 23/10/2014
Nous avons rédigé le compte rendu du premier sprint ainsi que les différents autres
livrables.
Cet instant de travail devait être consacré à continuer l’implémentation et les tests sur
la base de données et les fonctionnalités du moteur.

2.2 Correctifs pour les sprints suivants

Nous avons prévu désormais d’avoir un contact plus régulier avec le client et les
encadrants afin de bien définir les différentes tâches du projet sur les prochains sprint.
Nous allons également mettre en place une organisation encore plus détaillée des
différentes tâches à effectuer ainsi que les ressources à y assigner (personne par jour).

Projet RELPART 7 23 octobre 2014


	Avancement du projet
	Résumé
	Etude de la veille technologique
	Etude conceptuelle de l'application
	Création de maquettes
	Phase d'implémentation #2110 
	Phase de tests #2113
	Gestion de projet
	Statistiques
	Calcul des charges
	Répartition des heures des heures de travail suivant les lots de tâches

	Rendus

	Comparaison avec le calendrier prévisionnel
	Ecarts par rapport au calendrier
	Correctifs pour les sprints suivants


