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Planification du Sprint #1 

Lots et Tâches 

Lot #1 : TweetAresourceAndTimelineConception 

Liste des tâches 
❏ #1.1 Analyse des besoins 
❏ #1.2 État de l'art 
❏ #1.3 Recherche documentaire 
❏ #1.4 Formalisation du modèle et production de la documentation associé 
❏ #1.5 Micro prototypage et validation de la faisabilité 

Lot #2 : TweetAResourceImplementation 

Liste des tâches 
❏ #2.1 Implémentation de la gestion des comptes (Twitter) dans le profile utilisateur 

Sympozer 
❏ #2.2 Définition et implémentation/extension des entités + persistance 
❏ #2.3 Insertion des nouveaux éléments sur la structure "ressources" 
❏ #2.4 Implémentation des éléments d'interface 
❏ #2.5 Mise en place pour une ressource et tests sur un scénario utilisateur 
❏ #2.6 Propagation à l'ensemble des ressources éligibles 

Lot #3 : TimelineImplementation 

Liste des tâches 
❏ #3.1 Implémentation des structures de données avec persistance 
❏ #3.2 Implémentation de la gestion du hashtag pour la conférence 
❏ #3.3 Interface  Visualisation des timelines sur les pages des utilisateurs et des 

conférences 
❏ #3.4 Tests unitaires et scénario utilisateur 

Lot #4 : ShareConception 

Liste des tâches 
❏ #4.1 Étude de l'existant 
❏ #4.2 Analyse prototypage et validation 

Lot #5 : ShareTimplementation 

Liste des tâches 
❏ #5.1 Implémentation d'un widget test 
❏ #5.2 Implémentation des autres widgets 
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❏ #5.3 Tests unitaires 

Lot #6 : Testing 

Liste des tâches 
❏ #6.1 Tests d'intégration Timeline 
❏ #6.2 Tests d'intégration Share 

Lot #7 : Gestion de projet 

Liste des tâches 
❏ #7.1 Daily scrum meetings et Sprint meeting 
❏ #7.2 Gestion et suivi des traqueurs 
❏ #7.3 Temps destiné à l'équipe 
❏ #7.4 Documentation postsprint et mise à jour des documents 

Chiffrage 

Chiffrage macro : 

 
 

Chiffrage micro : 
Le chiffrage micro, les indicateurs, les balances et les coûts détaillés sont disponible dans le 
fichier Sprint1_Backlog.xls 
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Planification des tâches 

Macro planning 
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Micro planning 
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Déroulement du Sprint #1 

Résultats et dérives des lots 
Les indicateurs de coûts et d’avancements sont exprimés de la manière suivante [#1  #2] 
#1 correspond au coût exprimé en demi journée homme. 
#2 correspond à l’avancement de la tâche en pourcentage. 

Lot #1 : TweetAresourceAndTimelineConception [4 - 91%] 

Liste des tâches 
❏ #1.1 Analyse des besoins [0.8  90%] 
❏ #1.2 État de l'art [0.57  100%] 
❏ #1.3 Recherche documentaire [0.57  100%] 
❏ #1.4 Formalisation du modèle et production de la documentation associé [1.14  75%] 
❏ #1.5 Micro prototypage et validation de la faisabilité [0.85  90%] 

Avancement et dérive 
Le lot à été réalisé à hauteur de 91%. Le rendu de conception à été validé par le MOA. Les 9% 
restant correspondent à la mise à jour de la documentation de conception (diagrammes de 
séquences, précision de l’utilisation du Bundle HWIOAuthBundle pour l’authentification). 
Il n’y a pas de dérive en temps sur ce lot. La documentation sera finalisée suite à la période de 
recette comme indiqué dans le D0. 
 

Lot #2 : TweetAResourceImplementation [7.4 - 83.3%] 

Liste des tâches 
❏ #2.1 Implémentation de la gestion des comptes (Twitter) dans le profile utilisateur 

Sympozer [1.4  100%] 
❏ #2.2 Définition et implémentation/extension des entités + persistance [0.85  100%] 
❏ #2.3 Insertion des nouveaux éléments sur la structure "ressources" [0.28  100%] 
❏ #2.4 Implémentation des éléments d'interface [1.14  80%] 
❏ #2.5 Mise en place pour une ressource et tests sur un scénario utilisateur [3.4  80%] 
❏ #2.6 Propagation à l'ensemble des ressources éligibles [0.8  40%] 

Avancement et dérive 

Avancement : 
1. Gestion des comptes sociaux utilisateur et authentification : bundle hwiOAuthBundle pour la 
demande de token au près du service Twitter (REST API). OK 
2. Persistence des attributs de gestion des fonctionnalitées Twitter : affichage ou non de la 
timelineliés à un compte utilisateur OK 
3. Transformation des models afin de gérer les fonctionnalités twitter OK 
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4. Test fonctionnels non implémenté 

Problèmes rencontrés : 
1. Prise en main de la structure spécifique de symposer, en particulier la communication 

entre le client angular et le serveur Symfony. 
2. Gestion de l'authentification des utilisateurs au près du service Twitter : 
3. format de la requête http complexe (traitement en jsonp ) 
4. choix de l'api d'authentification et utilisation. 

Précision des difficultés : 
1. Réunion avec l'equipe Sympozer trop tardive afin d'échanger sur le mode de 

fonctionnement de l'application existante. 
2. L'ajout de fonctionnalités dans symposer implique la maîtrise de nombreux outils et une 

bonne compréhension de l’architecture actuel. 
3. complexité du processus d’authentification avec le service Twitter. 

Lot #3 : TimelineImplementation [2.57 - 62.5%] 

Liste des tâches 
❏ #3.1 Implémentation des structures de données avec persistance [0.85  100%] 
❏ #3.2 Implémentation de la gestion du hashtag pour la conférence [0.57  100%] 
❏ #3.3 Interface  Visualisation des timelines sur les pages des utilisateurs et des 

conférences [1.14  50%] 
❏ #3.4 Tests unitaires et scénario utilisateur [0  0%] 

Avancement et dérive 

Avancement : 
1. Implémentation d'un prototype « test » (application standalone) qui réalise les fonctions 
souhaitées : affichage de la timeline + envoi d'un tweet OK. 
2. Persistance des des tags twitter associé à une ressource. Informations nécessaire pour 
requeter le service Twitter (@user, #tag) 
3. Integration de la timeline sur l'application Sympozer NO. 
4. Les requetes (REST) vers le service Twitter sont implémentées sur l'application Symposer 
mais non opérationel. 
5. Test fonctionnels non implémenté 

Problèmes rencontrés : 
5. Prise en main de la structure spécifique de symposer, en particulier la communication 

entre le client angular et le serveur Symfony. 
6. Gestion de l'authentification des utilisateurs au près du service Twitter : 
7. format de la requête http complexe (traitement en jsonp ) 
8. choix de l'api d'authentification et utilisation. 
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Précision des difficultés : 
4. Réunion avec l'equipe Sympozer trop tardive afin d'échanger sur le mode de 

fonctionnement de l'application existante. 
5. L'ajout de fonctionnalités dans symposer implique la maîtrise de nombreux outils et une 

bonne compréhension de l’architecture actuel. 
6. complexité du processus d’authentification avec le service Twitter. 

Lot #4 : ShareConception [4 - 81.5%] 

Liste des tâches 
❏ #4.1 Étude de l'existant [2.28  95 %] 
❏ #4.2 Analyse prototypage et validation [1.71  70%] 

Avancement et dérive 
La première version du document de conception présent sur le Drive à été transmise par 
email aux intéressés. Une nouvelle version du document est prévu avant le début de la phase 
de recette afin d’intégrer les évolutions convenu lors des retours de la MOA. 

Lot #5 : ShareTimplementation [9 - 50%] 

Liste des tâches 
❏ #5.1 Implémentation d'un widget test [7.1  80%] 
❏ #5.2 Implémentation des autres widgets [1.85  70%] 
❏ #5.3 Tests unitaires [0  0%] 

Avancement et dérive 
Implémentation d’une méta-directive fonctionne sur un prototype local mais n’est pas 
intégré dans l’application. 
Trois directives pour les buttons partage (facebook, googlePlus et Linkedin) fonctionne sur 
un prototype en local mais ne sont pas intégrées dans Symposer. 

Lot #6 : Testing [0 - 0%] 

Liste des tâches 
❏ #6.1 Tests d'intégration Timeline [0  0%] 
❏ #6.2 Tests d'intégration Share [0  0%] 

Avancement et dérive 
Le lot Testing présente une dérive de 100% et est due aux dérives cumulés des autres lots. Les 
tâches de tests seront réalisés avant et pendant le début de la phase de recette. 

Lot #7 : Gestion de projet [7 - 87.5%] 

Liste des tâches 
❏ #7.1 Daily scrum meetings et Sprint meeting [1.4  100%] 
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❏ #7.2 Gestion et suivi des traqueurs [0.5  90%] 
❏ #7.3 Temps destiné à l'équipe [4.42  80%] 
❏ #7.4 Documentation postsprint et mise à jour des documents [0.57  80%] 

Avancement et dérive 
La dérive sur la tâche documentation est due en partie aux retards accumulés lors de 
sollicitations pour estimer les dérives, la charge de travail à prévoir d’une part. D’autre part 
l’estimation du temps accordé à l’équipe sur le plan technique à été sousestimé lors de la 
planification et a entrainer une dérive sur cette tâche au détriement des tâches de 
documentation et de suivi du tracker. 
 
 

Bilan 
 

Objet  Accomplissement  Dérive  Actions correctives 

TweetAresourceAn
dTimelineConcepti
on 

91%  9%   NA 

TweetAResourceI
mplementation 

83.3%  16.17%   ConfCall avec un membre de 
l’équipe Sympozer 

TimelineImplement
ation 

62.5%  37.5%   ConfCall avec un membre de 
l’équipe Sympozer 

ShareConception  82.5%  17.5%   Formalisation des objectifs de la 
phase de conception 

ShareImplementati
on 

50%  50%   Formations internes 
 Proposition d’implémentation 

Testing  0%  100%   Mise en place d’une session 
extrême programming avant la 
phase de recette. 

GestionDeProjet  87%  13%   Réduction du temps affecté à la 
documentation et à la gestion 
des trackers dans un premier 
temps. 

 Meeting plus qualitatifs. 
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Dérives 
❏ De manière générale une dérive importante sur les tâches d’implémentation s’explique 

par la difficulté à s’imprégner du code. Malgré les ateliers qui d’un avis générale 
ressortent comme une expérience utile. Il apparait que la livraison du code par 
l’équipe Sympozer était très tardive à savoir le 20/10/14 soit le premier jour du 
Sprint et a pénaliser la préparation du Sprint1.  

❏ La rencontre avec l’équipe Sympozer n’a pas eu lieu et ceci à entrainer une rétissance à 
des membres de l’équipe à entrer en relation avec les membres de Sympozer. Ceci 
apparaît être un retour critique que nous devons corriger dès que possible, une date non 
encore confirmé est prévu pour jeudi 30/10/14. 

État des livrables 
❏ Codes sources du prototype présent sur la branche ti5_master.  

❏ Présent sur la branch au début de la phase de recette. 
https://github.com/sympozer/sympozer.git 

❏ Le prototype des Lots 2 et 3 est disponible sur la forge à l’adresse suivante : 
https://forge.univlyon1.fr/hg/p1108491ti5_twitter  

❏ Prototype applicatif déployée à l’adresse integrationti5.sympozer.com 
❏ Déployé au début de la phase de recette. 
❏ Déployé en version finale à l’issue de la phase de recette. 

❏ Documentation technique : 10/11/14 
❏ Fourniture conforme 

❏ Documentation utilisateur : 10/11/14 
❏ Fourniture conforme 

❏ Documentation d’administration : 10/11/14 
❏ Fourniture conforme 

❏ Bilan des tests et recette 
❏ Fourniture conforme 

Axes et solutions d’amélioration 

Google calendar 
L’utilisation de Google Calendar permettrait de supprimer l’outil de planification Gantt. Car couplé 
avec le Backlog Google calendar offirai une meilleur visibilité la possibilité pour chacun de 
réajuster des temps passé et de visualiser ces derniers vis à vis des temps estimés. 

Conception 
La conception doit impérativement avoir lieu en amont de la phase de Sprint. Ainsi le code étant 
en notre pocéssion les tâches de conceptions futurs tiendrons compte de l’application. 
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Collaboration 
Une collaboration plus étroite est à mettre en oeuvre avec l’équipe de développement de 
Sympozer afin de facilité de gagner en réactivité lors des phases de conceptions, 
d’implémentation et de recettes. 
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