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Dérives 
État des livrables 
Adaptations et points d’améliorations 

 
 
 

 
 
 
 

Déroulement du Sprint #2 

Déroulement dans le temps 

Macro planning 
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Micro planning 

Lundi 25/11/2014 

 
 
Mardi 26/11/2014 

 
 
Mercredi 27/11/2014 

 
 
Jeudi 28/11/2014 

 

Description et dérives des lots 
Les indicateurs de coûts et d’avancements sont exprimés de la manière suivante [#1 ­ #2] 
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#1 correspond au coût exprimé en demi journée homme. 
#2 correspond à l’avancement de la tâche en pourcentage. 

Lot #1 : Mise à niveau de la stack 

Liste des tâches [2.86 - 100%] 
❏ #1.1 Merge avec la branche master [0 ­ 100%] 
❏ #1.2 Déploiement de la nouvelle stack et intégration des outils de Tests [2.86 ­ 100%] 

Avancement et dérive 
Afin d’aléger l’équipe travaillant sur les lots 2 et 3, cette tâche à été initialement absorbée en 
l’espace de deux heures par la tâche “temps destiné à l’équipe” de gestion de projet. 
Cependant le déploiement sur le poste local de l’un des membres a représenté un surcoût de 
10 heures. Entrainant une faible dérive (3h) et l’annulation de la décharge du lot numéro 1. 
 
Le merge de la branche master (branche des membres de l’association Sympozer) avec la 
branche de travail du groupe Ti5 a également été absorbée par la tâche de gestion de projet 
“temps destiné à l’équipe”. 

Bilan 
 

  Dérive relative  Dérive absolue  Avancement 

Déploiement de la 
stack 

10h  3h  100% 

Merge  ­ 4h  ­ 4h  100% 

Lot #2 : Finalisation des fonctionnalités sociales [7.43 - 100%] 

Liste des tâches 
❏ #2.1 Récupération dynamique des paramètres [2.3 ­ 100%] 
❏ #2.2 Implémentation de la communication avec l'API Rest Twitter (OAuth) [5.14 ­ 

100%] 
❏ #2.3 Intégration sur la VM d'intégration [0 ­ 100%] 

Avancement et dérive 
Le groupe (Omid et Rachid) travaillant sur ce lot à choisi de se répartir des tâches “share” et 
“twitter”. L’objectif ici était d’éviter pour chacun de devoir absorber la charge de comphéention 
relative à une tâche sur laquelle il n’avait pas travaillé au sprint 1. 
 
Par ailleurs le lot Twitter à été clairement sous dimensionné au vu d’une contrainte de latence 
apparut récement. En effet l’application met en générale entre 40 et 120 secondes pour ce 
déployer sur un poste commun. Autrement dit modification de l’application il faut attendre plus 
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d’une minute pour voir le résultat s’afficher à l’écran. En l'occurrence l’application ne 
s’exécutait pas sur la machine de Rachid. Son emploi du temps à donc été aménagé de 
manière à ce qu’il puisse travailler de chez lui plusieurs demi­journée durant la semaine. 
Cette latence anormale est du à une problème de configuration de la stack livrée initialement 
par Sympozer. Il est à noté que ce problème à été résolue dans la version Forza que nous 
utiliserons probablement lors du sprint 3. La dérive sur ces tâches sont en majorité due à une 
réorganisation des temps de travail et à la latence elle­même.  
 
Il est bon de noté par ailleurs que l’équipe Ti5 à fait appel à plusieurs reprise aux 
compétences des membres de l’équipe Sympozer et s’est vu débloquer rapidement. Ceci met 
l’accent sur la capacité de l’équipe Ti5 à s’améliorer au vu de l’espérience vécu lors du sprint 
1. 
 
La tâche de déploiement sur la VM d’intégration à été intégralement absorbé par la tâche de 
gestion de projet “temps destiné à l’équipe”. Cependant un problème lors l’ajout d’une règle 
de redirection type A sur l’interface d’administration du prestataire OVH ne permettait pas 
l’utilisation de l’url ti5.sympozer.com. Pour le livrable l’url ti5.live­con.com sera utilisé en 
attendant de pouvoir contacter le service après­vente du prestataire. 

Bilan 
 

  Remarque  Dérive  Avancement 

Finalisation des 
fonctionnalités de 
partage 

  1h  100% 

Finalisation des 
fonctionnalités 
Twitter 

Problème de 
latence. 

10h  100% 

Déploiement sur la 
VM d’intégration 

Disponible à 
l’adresse 
ti5.live­con.com 

­ 4h  100% 

 

Lot #3 : Tests unitaires et d'intégrations [1.71 - %] 

Liste des tâches 
❏ #3.1 Tests unitaires pour les fonctionnalités de partages [0.29 ­ 0%] 
❏ #3.2 Tests d'intégration pour les fonctionnalités de partages [0.57 ­ 0%] 
❏ #3.3 Tests unitaires pour les fonctionnalités Twitter [0.29 ­ 30%] 
❏ #3.4 Tests d'intégration pour les fonctionnalités Twitter [0.57 ­ 20%] 
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Avancement et dérive 
Dû à certaines difficultés rencontrées au cours du sprint, nous avons été contraint de 
re­distribuer le temps prévus pour les tests sur d'autres tâches plus prioritaires. 
Nous n'avons donc pas pu réaliser la totalité des tests souhaités, cependant certains d'entre 
eux sont d'or et déjà fonctionnel. 
 
Les tests côté serveur sur symphonie avec php unit concernant les nouvelles fonctionnalités 
(ajout de tag + activation de la timeline) ne sont pas présent pour le moment. 
 
Côté client nous avons eu toutefois le temps de mettre en place les tests unitaires en 
particulier ceux du nouveau module "socials". Ceux­ci contrôle le bon fonctionnement du 
contrôleur ainsi que le service associé, vérifie l'intégrité des données et le bon déroulement 
des requêtes. 
 
Dans les prochains jours nous souhaiterions dans un premier temps réaliser les tests côté 
serveurs puis finaliser l'ensemble avec un scénario de test complet. 

Bilan 
 

  Remarque  Dérive  Avancement 

Tests unitaires pour 
les fonctionnalités de 
partages 

­   ­ 2.5h  0% 

Tests d’intégration 
pour les 
fonctionnalités de 
partages 

­   ­ 1.5h  0% 

Tests unitaires pour 
les fonctionnalités 
Twitter 

­   ­ 2.5h  30% 

Tests d’intégration 
pour les 
fonctionnalités 
Twitter 

­   ­ 1.5h  20% 
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Lot #4 : Étude Google Analytics (GA) [2.57 - 100%] 

Liste des tâches 
❏ #4.1 État de l'art [1.14 ­ 100%] 
❏ #4.2 Conception [1.43 ­ 100%] 

Avancement et dérive 
Le lot d’études portant sur Google Analytics a été fourni dans les temps. Plusieurs aller­retour 
ont eu lieu avec le client de manière à valider les attentes du client dès la phase de 
conception. Le document de conception est disponible en annexe. 

Bilan 
 

  Remarque  Dérive  Avancement 

État de l'art  ­   ­ 3h  100% 

Conception  ­   ­ 2h  100% 

 

Lot #5 : Développement GA [6.86 - 100%] 

Liste des tâches 
❏ #5.1 Implémentation pour une ressource de chaque cas d'usage [4 ­ 100%] 
❏ #5.2 Visualisation des résultats dans l'interface de GA [2.86 ­ 100%] 

Avancement et dérive 
Le lot à été réalisé conformément aux exigences de la MOA en tenant comptes des 
contraintes imposées : 

❏ Intéropérabilité avec d’autres outils d’analytics tel que Piwik 
❏ Intégration de l’analytics sous forme de module AngularJS 
❏ Fait remonter les informations suivantes : 

❏ Les actions utilisateurs (cliques, validation de formulaire, scroll) 
❏ Les changements de pages 
❏ Interception des requêtes asynchrones 
❏ Communication avec des WebWorkers 

❏ Possibilité d’ajouter de la sémantique (métier) pour filtrer les données 
 
Une démonstration de l’envoi des différents types de requêtes et de leur visualisation dans 
l’interface de GA à été fait avec la MOA. 

Bilan 
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  Remarque  Dérive  Avancement 

Implémentation pour 
une ressource de 
chaque cas d'usage 

­   0h  100% 

Visualisation des 
résultats dans 
l'interface de GA 

­   3h  100% 

 

Lot #6 : Documentation technique GA [0.86 - 100%] 

Liste des tâches 
❏ #6.1 Élaboration de la documentation technique [0.86 ­ 100%] 

Avancement et dérive 
Le lot a été réalisé à 100% et le document produit est disponible en annexe. 

Bilan 
 

  Remarque  Dérive  Avancement 

Élaboration de la 
documentation 
technique  

­   0h  100% 

 

Lot #7 : Gestion de projet [6 - 100%] 

Liste des tâches 
❏ #7.1 Daily scrum meetings et Sprint meeting [1.14 ­ 100%] 
❏ #7.2 Temps destiné à l'équipe ­ support [3.71 ­ 100%] 
❏ #7.3 Documentation post­sprint et mise à jour des documents [1.14 ­ 100%] 

Avancement et dérive 
Les daily scrum meetings sont un temps important dans la journée et la vie de l’équipe. Cette 
tâche permet de faire le point sur les éléments réalisés ou non durant la journée et se trouve 
être un instant très participatif et d'entraide. 
 
Le temps destiné à l’équipe à été sous­évaluer conformément au sprint précédent et a 
impacté légèrement la tâche de documentation sans pour autant générer de retard. Car 
l’amélioration de la communication au sein du groupe et la qualité des documents de 
conceptions produits ont permis d’absorber le différenciel. 
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Bilan 
 

  Remarque  Dérive  Avancement 

Daily scrum 
meetings et Sprint 
meeting 

­   0h  100% 

Temps destiné à 
l'équipe ­ support 

­   3h  100% 

Documentation 
post­sprint et mise à 
jour des documents 

­   ­ 3h  100% 

 

Lot #8 : Pertes pures [1.71] 

Liste des tâches 
❏ #8.1 Pertes pures [1.71] 

Remarques 
Cette tâche ce traduit par des pertes pures d’activités que les collaborateurs doivent 
absorbés. Dans ce lot ne figure que le temps passé sur une activité qui n’est pas en lien avec 
les lots affectés. Exemple : l’installation d’un IDE (IntelliJ), l’installation de Git ou d’un server 
HTTP. Les pertes lié à des problèmatiques de configuration qui peuvent être rattachées à un 
lot sont imputés au temps destiné au lot. 

Bilan 

Dérives 
 

Objet  Accomplissement  Dérive  Actions correctives 

Mise à niveau de 
la stack 

100%  +3h  Accompagnement renforcé par les 
membres de l’équipe 

Finalisation des 
fonctionnalités 
sociales 

100%  +5h  ConfCall avec un membre de l’équipe 
Sympozer 

Tests unitaires et 
d'intégrations 

12.5%  ­ 8h  Retard accusé par les autres lots, 
seront fixés hors sprint. 
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Étude Google 
Analytics (GA) 

100%  ­5h  De nombreux allez­retour avec le 
client 

Développement 
GA 

100%  +3h  Validation client 

Documentation 
technique GA 

100%  0h  RAS 

GestionDeProjet  100%  0h  Simplification des outils, meilleure 
communication, plus 
d’accompagnement 

 
En conclusion tous les lots ont été mené à bien pour ce sprint à l’exception du lot de testing 
portant sur les fonctionnalités sociales. 

État des livrables 
 

Description  Remarque  Statut 

Code source sur la branche 
ti5_master 

https://github.com/sympozer/
sympozer.git 

livré 

Déploiement de l'application  ti5.live­con.com  livré 

Documentation GA  en annexe  livré 

 

Adaptations et points d’améliorations 
❏ Meilleure communication avec l’équipe Sympozer 

❏ Meilleure implication du client pour la définition du besoin (d’avantages 
d’aller­retour avec le client) 

❏ Collaboration plus efficace notamment sur les points techniques 
❏ Réoganisation des binômes de travail 

❏ Binômes plus efficaces avec une meilleure dynamique de travail. Notamment 
par la présence d’un leader par binôme. 

❏ Responsabilisation des sous­groupes de travail, avec la répartition autonome 
en sous tâches. 

❏ Phase de conception 
❏ Phase de conception prise très au sérieux permettant de ne pas revenir 

dessus durant la phase de développement de manière significative. 
❏ Gestion de projet 
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❏ Passage à Google Calendar pour une meilleure lisibilité du planning et pour 
facilité les modifications 

❏ Utilisation moins importante du bug tracker durant le sprint mais d’avantage en 
phase de recette. Permet de réduir l'absorption de charge durant les sprints. 

❏ Meilleure réactiviter, pivots plus fréquents notamment vis à vis des demandes 
clients ou des problématiques techniques. 

❏ Alègement de charges (Merge, déploiement de la nouvelle stack, déploiement 
sur la VM d’intégration) permettant aux équipes d’avancer sereinement et de 
se concentrer d’avantage sur les lots critiques. 
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