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DECOMPOSITION DES TACHES 
 

L’objectif de ce premier sprint est de mettre en place une première version de l’application qui devra 

permettre à l’utilisateur de se connecter à celle-ci. Les enseignants peuvent enregistrer des sujets et les étudiants 

peuvent les visualiser. Pour parvenir à cet objectif, nous devions effectuer les tâches suivantes : 

- Mise en place du projet 

- Mise en place de la base de données 

- Faire l’interface du client en SPA 

- Mise en place du CAS/LDAP pour pouvoir s’authentifier et rediriger l’utilisateur vers la bonne interface 

suivant son rôle 

- Ecrire les scripts PHP côté serveur pour répondre aux requêtes du client en mettant en place une API REST 

- Ecrire les scripts JS pour requêter le serveur afin de récupérer les données dans la base de données 

- Rédiger les documents post-sprint 

- Gestion de projet 

 

EVALUATION DE LA CHARGE DES TACHES ET REPARTITION 
 

 Dans le tableau suivant, nous avons les différentes tâches avec le nombre de journées passé au total sur 

ces tâches, ainsi que les personnes affectés dessus. 

Tâches Evaluation de la charge Personnes Affectées 

Mise en place du projet ½ journée Dang 

Formation Symfony ½ journée Dang, Robin 

Formation AngularJS ½ journée Saveil 

Mise en place de la BD ½ journée Robin 

Interface étudiant ½ journée Saveil 

Interface enseignant ½ journée Saveil 

API REST PHP 1,5 journée Dang, Robin 

Script JS pour requêter le serveur ½ journée Saveil 

Mise en place du CAS 3 journées Dang, Robin, Thomas 

Récupérer les données du LDAP 1 journée Saveil 

Dossier Post-sprint 1 1 journée Robin 

Gestion de projet 3,5 journées Thomas 

Document de conception ½ journée Thomas, Robin 
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LIVRABLES TECHNIQUES 
 

À la fin de ce sprint, nous devons rendre deux livrables techniques : 

- L’application minimale permettant les fonctionnalités décrites plus haut que l’on présentera à nos 

encadrants à la prochaine réunion 

- Document de retour sur les technologies utilisées jusqu’à présent 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES TACHES 
  

 Le tableau récapitule l’avancement des tâches après ce sprint, certaines tâches ne sont pas à 100% car 

elles sont amenées à évoluer encore dans les prochaines itérations. 

 

Tâches Prévisions Etat d’avancement 

Mise en place du projet 100% 100% 

Mise en place de la BD 100% 100% 

Interface étudiant 50% 60% 

Interface enseignant 50% 50% 

API REST PHP 50% 50% 

Récupérer les données du LDAP 50% 25% 

Mise en place du CAS 100% 20% 

 

 À la fin de ce sprint, nous avons une application minimale qui permet d’utiliser les interfaces étudiant et 

enseignant. Avec l’interface étudiant, on peut visualiser les différents sujets postés par les enseignants. Et avec 

l’interface enseignant, on peut rajouter des sujets en spécifiant les différents champs.  

 Au niveau du CAS, celui-ci fonctionne hors projet sans vérification du certificat de l’université 

(environnement de développement). L’intégration du CAS au projet aura nécessité beaucoup plus de temps que 

prévu (3 jours), sans pour autant être fonctionnel en fin de sprint. Le problème venant de l’impossibilité d’intégrer 

un « Bundle » Symfony existant qui utilise SSLv3. En effet, une faille découverte récemment sur SSLv3 (faille 

Poodle) a contraint l’université à bloquer ce protocole, ce qui nous a fait perdre du temps sur le débogage qui 

s’est avéré vain. 

 Pour LDAP, le problème est similaire à celui du CAS. En effet, nous sommes passées par une 

implémentation hors projet. Cependant sa réalisation nous a posé moins de problèmes.  
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TRAVAIL EFFECTUE 
 

 Pour mettre en place la base de données, nous avons utilisé WampServer pour créer les tables, puis 

exporter le script SQL. 

 Au niveau de la mise en place de l’API REST PHP, nous avons créé un Bundle « RESTBundle » qui contient 

des contrôleurs et des entités. 

Ces entités représentent les différentes tables de la base de données. Elles contiennent des annotations 

ORM pour permettre de faire le lien avec la base de données. Pour générer ces entités et ces annotations, nous 

avons utilisé la génération par ligne de commande et la librairie Doctrine. 

Les contrôleurs, quant à eux contiennent les différents traitements pour interroger la base de données 

avant de pouvoir récupérer les données au format JSON ou d’insérer des données dans la base de données. 

Reprise des maquettes pour l’intégration avec AngularJS, dont la création de contrôleurs, routes et vues. 

Dans le contrôleur, les requêtes REST vers le serveur incluent la récupération de la liste des sujets, pour leur 

affichage côté étudiant (cf. Figure 1) et enseignant. De plus, l’interface enseignant (cf. Figure 2) requête le 

serveur afin d’y ajouter un nouveau sujet (cf. Figure 3). Pour le moment, aucune vérification n’a été effectuée sur 

les données du formulaire. 

Pour intégrer les pages HTML dans le projet, nous sommes en train de mettre en place un autre Bundle 

qui s’occupera d’afficher les différentes interfaces grâce à des moteur template Twig. 

 

 

FIGURE 1 : LISTE DES SUJETS SUR L’INTERFACE ETUDIANT 
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FIGURE 2 : PAGE DE GARDE ENSEIGNANT 

 

FIGURE 3 : AJOUT D’UN SUJET COTE ENSEIGNANT 
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OBJECTIF DE LA PROCHAINE ITERATION 

 

À la prochaine itération, nous devrons faire en sorte d’avancer sur les tâches suivantes : 

- Intégrer le CAS au projet (Prioritaire) 

- Continuer LDAP (Important) 

- Finir l’API REST PHP 

- Finir les scripts JS pour requêter le serveur 

- Avancer sur les interfaces client 

 


