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1 Préambule 
Ce document présente la synthèse des activités réalisées ainsi que des méthodes 

employées pour mener à bien le sprint 2 du projet PERF. 
	 Celui-ci décrit tout d'abord le travail effectué avant le sprint, les livrables techniques à 

produire pour la recette ainsi que la décomposition, la répartition et l'évaluation de la charge des 
tâches devant être réalisées au cours du sprint. Ensuite, une comparaison post-sprint est 
présentée de façon à évaluer les écarts entre les prévisions faites avant le sprint et les résultats 
réels fournis en sortie de ce dernier. Enfin, nous discutons des résultats obtenus et des 
modifications apportées au projet ainsi que des objectifs de la prochaine itération. 

2 Pré-sprint 

2.1 Travail effectué pré-sprint

Plusieurs tâches ont été réalisées pré-sprint de façon à être au point dès le début du sprint 

et à assurer le bon avancement du projet.  
Parmi les tâches effectuées, on retrouve notamment :  
• Création d'un nouveau dépôt sur Bitbucket (utilisation de git flow). 
• Préparation des tâches du sprint 
• Séparation du code en master/worker pour faciliter la mise en place du futur protocole 

d'échange client-master-worker. 

2.2 Décomposition en tâches


2.2.1 Tâches et attentes sprint 2 

Côté métier


- Gestion de l’envoi de fichiers sur le master lors de l'ajout d'un dataset. 
- Mise en place d'un worker & du master (au départ, un worker et un master). 
- Envoi d’un message du worker concernant la date de début de travail du client. 
- Calcul du temps avec la réception des résultats du client par le master. 
- Implémentation de plusieurs workers (deux dans un premier temps). 
- Gestion d'une file d’attente de clients avec plusieurs workers et plusieurs clients. 
- Calculer et ajouter en base les résultats des clients. 

Côté interface


- Prototype des interfaces. 
- Implémentation des interfaces. 
- Création des tutoriels. 
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Côté déploiement


- Version du sprint 1 fonctionnelle sur la VM (en mode production). 
- Commencer à utiliser Docker. 

Côté gestion de projet


- Document post-sprint 2. 
- Document d'Architecture Logiciel version 2. 

2.2.2 Planning du sprint à la demi-journée 
Lundi Matin  
- Gestion de l'envoi de fichiers sur le master. 
- Mise en place du master et d'un worker. 
- Version du sprint 1 fonctionnelle sur la VM.  

Lundi Après-midi  
- Gestion de l'envoi de fichiers sur le master. 
- Calculer et mettre en base les résultats. 
- Mise en place du master et d'un worker. 
- Mise en place d'une seconde VM.  

Mardi Après-midi 
- Prototypes des interfaces. 
- Mise en place du master et d'un worker. 
- Calculer et mettre en base les résultats.  

Mercredi Matin 
- Envoi d'un message du worker concernant la date de début de travail du client. 
- Mise en place du master et d'un worker. 
- Réunion du code des différentes parties et tests. 
- Implémentation des interfaces.  

Mercredi Après-midi 
- Mise en place des tutoriels administrateurs et utilisateurs. 
- Réunion du code des différentes parties et tests. 
- Implémentation de plusieurs workers.  

Jeudi Matin 
- Début de rédaction du Document d'Architecture Logiciel. 
- Implémentation des interfaces. 
- Implémentation de plusieurs workers.  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Vendredi Matin 
- Implémentation des interfaces. 
- Rédaction du document post-sprint 2. 
- Gestion d'une file d’attente de clients pour plusieurs clients avec plusieurs workers. 
- Bonus : « Dockerisation ». 

2.3 Évaluation des charges et répartition des tâches 

	 La charge des tâches est exprimée en demi-journée.  

2.4 Livrables techniques

Parmi les livrables techniques que nous devons réaliser au cours du second sprint, on 

retrouve :  
- Le produit logiciel  : Version fonctionnelle avec plusieurs workers et capable de gérer 

plusieurs clients en parallèle. 
- La seconde version du document d'architecture logiciel (DAL). 

Intitulé de la tâche Évaluation de 
la charge

Personnes affectées

Version du sprint 1 fonctionnelle sur la VM 1 Antoine

Mise en place d'une seconde VM 1 Antoine

« Dockerisation » (1) Antoine, Corentin

Gérer l’envoi de fichiers sur le master 1.5 Murat, Felician

Prototype des interfaces 1 Antoine

Implémentation des interfaces 3 Antoine

Mise en place d'un worker & du master 3.5 Corentin, Alexandre

Envoi d’un message du worker concernant la 
date de début de travail du client

0.5 Murat, Felician

Implémentation de plusieurs workers 2 Corentin, Murat, Felician

Gestion d'une file d’attente de clients pour 
plusieurs clients avec plusieurs workers

1 Corentin, Murat, Felician

Calculer et mettre en base les résultats 1.5 Murat, Felician

Mise en place tutoriels 1 Antoine, Alexandre

Réunion des différentes parties 0.5 Corentin, Murat, Felician, 
Alexandre

Document post-sprint 2 1 Alexandre

Document Architecture Logiciel v2 1 Alexandre
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	 Ces deux livrables seront présentés aux porteurs du projet, c'est-à-dire M. DUCHATEAU 
et M. LUMINEAU lors d'une réunion le lundi 7 décembre. 

3 Post-sprint 

3.1 État d’avancement des tâches & écarts par rapport aux prévisions


Intitulé de la tâche Évaluation 
charge 

Charge réelle État d’avancement 

Version du sprint 1 fonctionnelle sur 
la VM

1 annulée annulée

Mise en place d'une seconde VM 1 1 100 %

« Dockerisation » 1 3 100 %

Gérer l’envoi de fichiers sur le 
master 

1.5 2 100 %

Prototype des interfaces 1 1 100 %

Implémentation des interfaces 3 1 50 %

Mise en place d'un worker & du 
master

3.5 1.5 100 %

Implémentation de plusieurs 
workers

2 0.5 100 %

Gestion d'une file d’attente 1 2 100 %

Calculer et mettre en base les 
résultats 

1.5 0.5 100 %

Mise en place tutoriels 1 1 100 %

Première réunion et code et tests 0.5 0.5 100 %

Modification fichier worker.txt sur 
site

non prévue 0.5 100 %

Ajout fonctionnalités datasets non prévue 1 100 %

Ajout date début et date fin dans  
les datasets

non prévue 1 100 %

Déploiement master sur VM non prévue 1 90 %

Document post-sprint 2 1 1.5 100 %

Document architecture logicielle 1 0.5 10 %
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3.2 Résultats du sprint et modifications apportées au projet

La majeure partie des tâches que nous avions prévu de réaliser a pu être implémenté. La 

seconde version de la plateforme est donc fonctionnelle.  
	 Ainsi, en plus des fonctionnalités réalisées lors du sprint 1, la plateforme implémente 

maintenant d'autres fonctionnalités permettant le déploiement de plusieurs workers ainsi que la 
gestion de la prise en charge de plusieurs clients. Pour gérer cet ensemble de clients, un 
système de file d'attente a été mis en place au niveau des workers dans le cas où aucun des 
workers ne serait disponible au moment où un des clients enverrait une demande d'envoi 
d'entités. L'implémentation des interfaces est quasiment complète, seule la disposition et le CSS 
restent à retravailler lors de la prochaine itération.  

	 En plus des tâches que nous avions prévu de réaliser, nous avons eu l'occasion de mettre 
en place certaines fonctionnalités supplémentaires que nous avions prévu d'implémenter en tant 
qu'améliorations : 

- La modification du fichier worker.txt contenant la liste des workers actifs  directement 
depuis l’application. 

- La modification ainsi que la suppression d'un dataset directement depuis l’application. 
- La simulation d'un mode « projet » avec l'ajout d'une date de début et d'une date de fin 

pour l'envoi de résultats de la part du client. Ainsi, un client ne peut soumettre des résultats au 
serveur que si la date à laquelle il retourne ces résultats se trouve entre la date de début du et 
la date de fin du projet. 

- La « dockerisation » des machines virtuelles. 
	 Concernant les modifications apportées durant le sprint, nous avons décidé de supprimer 

la tâche concernant la mise en place de la version 1 du sprint sur une VM pour nous concentrer 
sur la « dockerisation » des machines virtuelles et le déploiement des masters et workers sur ces 
dernières. De ce fait, nous avons décidé de passer moins de temps sur l'aspect visuel des 
interfaces pendant ce sprint et d'y revenir au prochain sprint.  

3.3 Objectifs de la prochaine itération

On retrouve ci-dessous la liste des tâches prévues pour la prochaine itération du projet. Le 

but est d'obtenir la version finale et fonctionnelle du système facilement déployable sur les VMs 
fournies. Pour le prochain sprint, nous souhaitons donc mettre en place : 

- Le déploiement facile du master et de plusieurs workers sur les VMs. 
- Des tests de montée en charge. Le but est de tester la limite de charge que peut 

supporter un worker ainsi que de définir le nombre maximal de clients que le système est 
capable de prendre en charge. 

- La modification de l'API Java. Actuellement, les clients doivent modifier de façon directe 
certaines classes de notre projet java dédiées au traitement des entités et à la communication 
avec le serveur. Le but est de fournir à la place un jar qui se présentera alors comme une 
librairie. Ainsi, les clients n'auront qu'à appeler les fonctions à partir de la librairie pour effectuer 
les traitements nécessaires.  
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- Finalisation de l'implémentation des interfaces 
- Améliorations : Différentes petites améliorations à ajouter au projet, notamment d'exports 

des résultats (classements, listes de performances) et d'ajout de types pour les datasets. 
- L'ensemble de la documentation. 

�  
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