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INTRODUCTION 

Nous vous présentons dans ce document les tâches effectuées lors de la première semaine de sprint 

du projet RELPART, ayant eu lieu du 19 au 23 Octobre 2015. 

 

PRÉVISIONS 

Afin de se préparer à ce sprint, nous avons créé sur un Google Drive partagé entre les membres de 

l'équipe un tableau listant toutes les tâches prévues, leur niveau de priorité, la ou les personne(s) 

attelée(s) à chaque tâche et la durée estimée en demi-journées/homme (dj/h dans la suite de ce 

document). Des colonnes "Commentaires" et "État" (d'avancement) s'ajoutaient au tableau ci-

dessous pour nous permettre de savoir comment évoluait chacun. 

 

Tâches à effectuer Priorité  
1>2>3 

Qui? Durée  
estimée 

Templates JavaScript 1 Carole, Elodie 9 

Mise en forme MVC (JS) 1 Aurélien, Trong Trung 6 

Tags (thématique, pôle, équipe, autres) 1 Benoit, Aurélien 6 

Nettoyage du code 2 Elodie, Benoit 5 

Interface: implémentation de la page d'accueil 2 Carole 2 

Correction et mise à jour de l'interface ( type 
LIRIS) 

2 Carole, Aurélien 4 

Manipulation des données (statistiques) 2 Elodie, Benoit 4 

Ajout des dates de début et fin de budget 3 Benoit 2 

Debug de l'interface (datepicker,dynamisme) 3 Aurélien 1 

Manipulation des données (import/export CSV) 3 Trong Trung 2 

Mise en place d’identifiants génériques (personne 
et projet) 

3 Trong Trung 4 

     Total : 45 
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RÉSULTATS 

1. TACHES PRÉVUES 

TEMPLATES JAVASCRIPT 

Tâche effectuée par Carole 

DURÉE RÉELLE : 1 DJ/H 

AVANCEMENT : 100% 

Action simplifiée à la demande de l'encadrant (durée planifiée originalement: 9 dj/h). Aucune 

technologie spécifique au template (type Twig) n'a été utilisée, seul le code des différentes parties de 

l'interface a été proprement séparé. 

MISE EN FORME MVC DU JAVASCRIPT 

Tâche effectuée par Aurélien et Carole  

DURÉE RÉELLE : 3 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Extraction de code d'interface statique (hmtl) présent dans le code métier (JavaScript) vers la vue de 

l'application. 

Problème rencontré non réglé: erreur d'affichage de l'arbre des organismes (déploiement de l'arbre). 

IMPLÉMENTATION DES TAGS 

Tâche effectuée par Benoît (Métier) et Carole (Interface)  

DURÉE RÉELLE : 7 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% (MÉTIER), 75% (INTERFACE) 

Modification de la base de données et du modèle Doctrine pour remplacer les tables Équipe et Pôle 

(et les tables et fonctions associées) par le système de Tags appartenant à un GroupeTag (Équipes, 

Pôles, Thématiques ou Autres). Implémentation des fonctions du contrôleur et de la vue, 

modification de l'interface pour correspondre au nouveau système. 

Certaines fonctions n'ont pas encore pu être testées et l'interface n'est pas terminée. 

NETTOYAGE DU CODE EXISTANT 

Tâche effectuée par Benoît et Elodie 

DURÉE RÉELLE : 4 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Suppression de fichiers inutiles, de fichiers de test, de fonctions redondantes et d'affichages dans la 

console. Ajout de commentaires après avoir identifié le rôle de chaque fonction.  

  



Projet RELPART 
Document Post-Sprint 1 Page 4 
 

PAGE D'ACCUEIL 

Tâche non effectuée à ce jour 

Les alertes de fin de contrats n'étant gérées que dans le sprint 2 et les statistiques n'étant pas 

terminés, ces fonctionnalités n'ont pas pu être insérées dans la page d'accueil. 

CORRECTION ET MISE À JOUR DE L'INTERFACE 

Tâche effectuée par Aurélien, Carole et Trong Trung 

DURÉE RÉELLE : 7 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Reprise des chartes et des codes CSS du Liris, pour donner à l'interface de RELPART un aspect 

similaire. Pas de difficultés rencontrées mais a demandé plus de temps que prévu. 

 

STATISTIQUES SUR LES DONNÉES 

Tâche effectuée par Aurélien, Elodie et Trong Trung  

DURÉE RÉELLE : 7 DJ/H  

AVANCEMENT : 75% 

Dynamisation du tableau et des graphes de la première série de statistiques, fonctions utilisées 

rendues génériques pour une meilleur réutilisation et éviter les redondances de code. Deuxième 

série en cours (sera fini en inter-sprint). Troisième série demandée le jeudi matin par l'encadrant 

commencée également (terminée aussi en inter-sprint). 

DATES DE DÉBUT ET DE FIN DE BUDGET 

Tâche effectuée par Benoît  

DURÉE RÉELLE : 0.5 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Modèle et contrôleurs modifiés pour ajouter ces dates, cependant leur utilisation n'était pas 

implémentée dans l'existant et nous n'avions pas prévu d'implémentation pour ce sprint. 

Implémentation au second sprint. 

DEBUG DE L'INTERFACE 

Tâche effectuée par Aurélien  

DURÉE RÉELLE : 3 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Vérification du fonctionnement de l'utilisation de datepicker : pas de problème observé. Problème 

avec le dynamisme du tableau lors de l'ajout d'une personne : corrigé par Carole. 
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IMPORT/EXPORT CSV 

Tâche effectuée par Trong Trung 

DURÉE RÉELLE : 4 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Implémentation de l'import de projets depuis un fichier .csv et de l'exportation de statistiques au 

format .csv. Pas de difficulté particulière rencontrée mais plus long que prévu. 

IDENTIFIANTS GÉNÉRIQUES PERSONNE/PROJET 

Tâche effectuée par Benoit  

DURÉE RÉELLE : 0.5 DJ/H  

AVANCEMENT : 100% 

Création de la table Générique dans la base de données et le modèle Doctrine. Utilisée par les Tags 

pour permettre de tagger un projet ou une personne directement depuis leurs informations dans 

l'interface. 
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2. TACHES IDENTIFIÉES PENDANT LE SPRINT 

 INSERTION DE DONNÉES COHÉRENTES POUR LES TESTS 

Tâche non effectuée à ce jour, prévue pour l'inter-sprint 

DOCUMENTATION PHP/JAVASCRIPT 

Tâche effectuée par Benoît et Elodie  

DURÉE : 2 DJ/H  

AVANCEMENT : 50% 

Recherche d'outils pour la génération automatique de documentation, choix de Doxygen pour PHP 

car nous n'avons pas trouvé d'outils gérant à la fois PHP et JavaScript. Modification des 

commentaires du contrôleur PHP pour permettre la génération automatique avec Doxygen. Reste à 

ajouter des commentaires similaires dans le JavaScript. 

TEST DE LA MACHINE VIRTUELLE 

Tâche effectuée par Elodie 

DURÉE : 4 DJ/H  

AVANCEMENT : 75% 

Mise en place de la machine virtuelle et exportation du projet sur cette dernière. Configuration de la 

machine virtuelle en cours, l'application ne fonctionne toujours pas correctement sur celle-ci. 

RÉDACTION DU DOCUMENT POST-SPRINT 

Tâche effectuée par Benoît et Elodie  

DURÉE : 2 DJ/H + SAMEDI (HORS-SPRINT AVEC TOUTE L'ÉQUIPE)  

AVANCEMENT : 100% 

Début de la rédaction et vérification des tâches effectuées par chacun. Rédaction terminée le samedi 

avec toute l'équipe. 
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3. DIAGRAMME DE GANTT DU SPRINT 
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OBSERVATIONS 

Après analyse des temps estimés en comparaison aux temps réels, nous pouvons déduire que nous 

avons été un peu trop optimiste en terme général : si la partie "Template" ainsi que la partie "MVC" 

n'avaient pas été simplifiées, nous aurions pris un important retard. 

Les résultats obtenus sont tout de même relativement satisfaisants puisqu'une tâche mise à part, 

nous avons réalisé presque intégralement toutes les tâches du sprint 1. 

LIVRABLES  

- Ce document 

- Application dans son état à la fin du Sprint 1 déposée sur une machine virtuelle à l'adresse :  

http://192.168.74.204/p1107182-relpart2015/ 

 

http://192.168.74.204/p1107182-relpart2015/

