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I‐ Pré sprint 

1. Décomposition des tâches 

Voici un listing des tâches qui vont être effectuées durant ce sprint. Elles sont énoncées par lot de                                   

travail. 

a. Gestion de notation 

Ce module permet toute la gestion de la notation : que ce soit l’affichage, l’ajout, la modification                                 

ou encore l’exportation des notes. Voici une liste de toutes les tâches à réaliser dans ce module : 

­ création des tables de la base de données ; 

­ API Rest d’ajout, d’édition et de suppression de notes ; 

­ récupération des notes d’un étudiant coté serveur et l’afficher côté client ; 

‐ association des notes avec des coefficients pour chaque type de notes ; 

­ exportation des notes des étudiants dans un fichier CSV et calcul de la moyenne. 

b. Gestion du planning de soutenance 

Ce module permet l’ajout d’un planning de soutenance par l’administrateur. Voici une liste de                           

toutes les tâches à réaliser dans ce module sur ce sprint : 

­ API Rest pour ajouter, modifier, supprimer les éléments qui composent un planning ; 

‐ sauvegarde automatique du planning ; 

‐ amélioration de l’interface ; 

‐ affichage de la soutenance de l’étudiant ; 

‐ affichage des soutenances d’un enseignant. 

c. Déploiement de l’application 

Ce module permet de déployer l’application. Voici une liste de toutes les tâches à réaliser dans ce                                 

module: 

­ importation de la base de données ; 

‐ configuration du serveur ; 

‐ amélioration du déploiement de l’application ; 

‐ documentation pour aider au déploiement. 

d. Autres tâches 

­ Less : pré‐processeur de CSS ; 

‐ envoie d’email à l’acceptation d’une candidature et après la planification de la                       

soutenance. 

3 



2. Évaluation de la charge des tâches et répartition 

Cette évaluation de la charge est donnée en ​nombre d’heures​. De plus, nous avons ajouté le                               

temps réel passé sur chaque tâche. Les temps colorés en rouge sont ceux où les prévisions n’ont                                 
pas été respectées. Et en vert, les tâches qui ont respecté ou presque les prévisions effectuées. 
Il faut préciser que dans ce tableau nous ne mettons pas toutes les taches en détail. Nous                                 
regroupons certaines taches qui concernent le même sujet. 

 

Tâches   Évaluation de la 
charge 

Temps réel  Personnes affectées  

Mise en place des 
interfaces utilisateurs 

6  5  Florian 

Déploiement de 
l’application 

1  1   Abdelwadoud 

Récupérer et afficher 
toutes les notes des 
utilisateurs 

12  16  John 

Exporter les notes et 
calculer la moyenne 

7  28  Imen, Florian 

Gestion des logs côté 
serveur 

21  24  Quoc Vuong 

 

Module planning  14  35  Florian 

Paramétrage des 
coefficients par 
l’administrateur 

7  10  Abdelwadoud 

Envoie de mails  5  0   

Gestion de erreurs côté 
client 

4  7  Imen 

Tester l’application  7  10  Duc Tan 

Scénario de la démo  3  4  Duc Tan 

Document de 
déploiement 

7  7  Abdelwadoud 

Document D3  7  6  Imen, Florian, John 

Dossier de synthèse  5  3  Imen 
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final 

 

3. Livrables techniques 

A la fin de ce sprint, nous devons rendre trois livrables techniques: 

­ le modèle de la base données mis à jour ; 

­ un document d’aide au déploiement de l’application ; 

­ l’application finale permettant à l’utilisateur de s'identifier via le CAS, la gestion des droits 

des utilisateurs, des sujets, des candidatures, de notation, du planning des soutenances, 

les sujets favoris d’un étudiant et la gestion des thèmes par l’administrateur. 

II‐ Post sprint 

4. État d’avancement des tâches 
Le tableau récapitule le pourcentage de développement des différentes tâches et l’état                       

d’avancement réel. Nous avons désigné trois niveaux d’avancement, chacun est lié à une couleur.                           
De 0 à 39%, en rouge, la tâche est ou n’est pas commencée. De 40 à 79%, en orange, la tâche est                                           
développée mais non intégrée totalement. Il reste des fonctionnalités à implémenter. Et enfin de                           
80% à 100%, en vert, la tâche est en phase d’intégration ou intégrée, elle est fonctionnelle et                                 
prête à l’emploi. 

 

Tâches   Prévisions  État d’avancement  

Mise en place des interfaces 
utilisateurs 

100%  100% 

Déploiement de l’application  100%  100% 

Récupérer et afficher toutes les 
notes des utilisateurs 

100%  100% 

Exporter les notes et calculer la 
moyenne 

100%  100% 

Module du planning  100%  100% 

Paramétrage des coefficients par 
l’administrateur 

100%  100% 

Paramètres pour les utilisateurs  100%  25% 

Envoi de mails  100%  0% 

Gestion des logs côté php  100%  100% 

Gestion des erreurs  100%  100% 
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Tester l’application  100%  100% 

Document de déploiement  100%  100% 

Document D3  100%  100% 

Dossier de synthèse final  100%  100% 

 

Il faut savoir que nous n’avons pas affiché toutes les tâches réalisées. Il y a eu plusieurs corrections                                   

de bugs qui ont pris du temps. Pour plus d’informations, il faut se référer à la Forge. 

À la fin de ce sprint, nous avons accompli l’ensemble des tâches prévues à l’exception de celle                                 

concernant l’envoie d’emails. Nous avons aussi terminé tous les documents techniques et nous                         
avons déployer notre application sur la VM. 

5. Travail effectué 

Tous d’abord, nous avons commencé ce sprint par la finalisation de la mise en place de l’interface                                 

utilisateur qui a débuté durant le second sprint. 

Puis, la seconde partie toute aussi importante a été la gestion du planning des soutenances qui a                                 

aussi été commencé pendant le dernier sprint. Nous pouvons donc maintenant créer des                         
plannings et les afficher pour les étudiants et professeurs. 

Ensuite, nous avons implémenté le module gestion de notation, qui permet d’attribuer des notes                           

pour chaque étudiant. De plus, nous pouvons exporter ces notes dans un fichier csv pour les                               
importer sur le site TOMUSS. 

Par la suite, nous nous sommes occupés de la gestion des erreurs ainsi que de la correction des                                   

bugs confrontés lors des tests de l’application. Nous avons aussi finalisé le déploiement de notre                             

application sur la VM. 

Enfin, nous avons terminé notre sprint par la rédaction des documents techniques. 
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