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1. DECOMPOSITION EN TACHES

L’objectif du sprint 1 est la réalisation de la version minimale de l’application CATS. 
Cette première version permet à un utilisateur de se connecter sur l’application 
avec un compte Twitter. Il faut donc gérer l’authentification via Twitter. Elle permet 
aussi de lancer une collecte avec un ou plusieurs filtres afin de récupérer des 
tweets. Enfin, elle permet de stocker les corpus de tweets dans une base de 
données avec la possibilité de les exporter au format CSV. Toutes ces 
fonctionnalités seront utilisables depuis des interfaces web que nous allons créer.

2. EVALUATION DE LA CHARGE DES TACHES ET REPARTITION

Dans le tableau suivant, nous avons détaillés l’évaluation de la charge des tâches 
avec leurs répartitions afin de visualiser quelle quantité de travail est prévue sur 
chaque tâche.

TACHES CHARGE DE TRAVAIL REPARTITION

Mise en place du projet 1/2 journée Nathanaël 

Formation Spring 1/2 journée Selim, Cihan

Formation Lucene 1/2 journée Abdelkader, Hicham

Création de la base de données 1 journée Abdelkader, Anthony

Authentification Twitter 1,5 journée Nathanaël 

Collecte de Tweets 1 journée Anthony

Manipulation de la base de données 2 journées Anthony, Abdelkader, Hicham

Interface de connexion 1/2 journée Nathanaël 

Interface de création de collectes 1 journée Nathanaël, Selim, Cihan

Interface de visualisation de corpus 1 journée Selim, Cihan

Export en CSV 1/2 journée Nathanaël

Documentations 1 journée Selim, Cihan

Tests 1/2 journée Selim, Cihan

Gestion du projet 2 journées Anthony
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3. LIVRABLES TECHNIQUES

A la fin du sprint 1, la première version de l’application doit être terminé afin d’être 
présenté à notre encadrant Monsieur Rico et aux doctorants de l’Université 
Lumières Lyon 2.

4. ETAT D’AVANCEMENT DES TACHES

A la fin du sprint 1, la collecte de tweets avec un ou plusieurs filtres dans une durée 
donnée a été implémentée. Cependant, un bug empêche son lancement. Le 
marquage automatique du corpus pour la détection automatique du sexe de 
l’auteur n’a pas été implémentée par manque de temps. 

La base de données a été créé, et elle permet d’enregistrer des tweets et des 
utilisateurs. Comme prévu, l’authentification se fait via Twitter. 

Les interfaces ont toutes été crées, mais doivent être amélioré au niveau du 
design. De plus, dans l’interface de visualisation de corpus, il manque la pagination 
pour plus de visibilité. Enfin, l’interrogation de corpus avec différents filtres n’a pas 
été implémentée par manque de temps. L’export et l’import en CSV est totalement 
fonctionnel. 
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TACHES PREVISIONS AVANCEMENTS

Mise en place du projet 100 % 100 %

Création de la base de données 100 % 100 %

Authentification Twitter 100 % 100 %

Collecte de Tweets 100 % 90 %

Manipulation de la base de données 100 % 100 %

Interface de connexion 100 % 90 %

Interface de création de collectes 100 % 90 %

Interface de visualisation de corpus 100 % 90 %

Import Export en CSV 100 % 100 %



5. MODIFICATIONS DU PROJET ET ACTIONS CORRECTIVES

Nous avions décidé d’utiliser la bibliothèque de recherche Lucene pour le 
traitement des données. Finalement, nous avons décidé d’utiliser SOLR, une 
plateforme logicielle de moteur de recherche qui s’appuie sur Lucene car cela nous 
semble plus facile et rapide.

De plus, nous avons revu nos objectifs au fil de la semaine. Ainsi, nous avons du 
créer la partie métier de façon plus modulaire ce qui nous a fait perdre du temps 
dans nos tâches initiales.

Enfin, nous avons aussi décidé de gérer les droits des utilisateurs avec Spring 
Security.
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