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1. DECOMPOSITION EN TACHES

L’objectif du sprint 2 est l’amélioration et l’ajout des fonctionnalités de l’application 
CATS. Dans cette version, nous allons ajouter de nouvelles fonctionnalités pour 
l’analyse de corpus ainsi que pour les méthodes de filtrages. De plus, nous allons 
améliorer l’interface web afin d’obtenir de meilleurs aperçu des résultats (par 
exemple lemmatisation des tweets). Enfin, durant la réunion pré-sprint avec notre 
encadrant, de nouvelles fonctionnalités nous ont été demandés. Nous devons dans 
ce sprint créer des modules qui pourront être intégrés à l’application. Un module 
peut par exemple être un affichage d’un nuage de mots selon un corpus donné.

2. EVALUATION DE LA CHARGE DES TACHES ET REPARTITION

Dans le tableau suivant, nous avons détaillés l’évaluation de la charge des tâches 
avec leurs répartitions afin de visualiser quelle quantité de travail est prévue sur 
chaque tâche.

TACHES CHARGE DE TRAVAIL REPARTITION

Repérer les entités nommées et leur 
assigner un type

1/2 journée Anthony,Abdelkader

Lemmatisation des tweets 1 journée Anthony,Abdelkader

Entités nommées avec les fréquences 1/2 journée Anthony,Abdelkader

Expressions régulières pour filtres 1/2 journée Nathanaël ,Hicham

Création de modules externe au projet 1,5 journée Selim,Cihan 

Marquage de tweets détecté comme 
robot

1/2 journée Selim,Cihan 

Téléchargement d’un sous-corpus 1 journées Nathanaël ,Hicham

Amélioration du design 1 journée Selim

Correction bug de collecte 1/2 journée Anthony

Visualisation d’un sous-corpus 1/2 journée Nathanaël

Pagination dans un corpus 1/2 journée Cihan

Administration de la VM 1 journée Anthony

Mise en place création modules 1,5 journée Nathanaël ,Hicham
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3. LIVRABLES TECHNIQUES

A la fin du sprint 2, les nouvelles fonctionnalités doivent être ajoutées à l’application 
et les bugs présent doivent être corrigés. Nous allons ensuite présenté le travail 
réalisé à notre encadrant Monsieur Rico et aux doctorants de l’Université Lumières 
Lyon 2.

4. ETAT D’AVANCEMENT DES TACHES
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TACHES PREVISIONS AVANCEMENTS

Repérer les entités nommées et leur 
assigner un type

100 % 90 %

Lemmatisation des tweets 100 % 80 %

Entités nommées avec les fréquences 100 % 90 %

Expressions régulières pour filtres 100 % 90 %

Création de modules externe au projet 100 % 90 %

Marquage de tweets détecté comme 
robot

100 % 20 %

Téléchargement d’un sous-corpus 100 % 90 %

Amélioration du design 100 % 20 %

Correction bug de collecte 100 % 100 %

Visualisation d’un sous-corpus 100 % 100 %

Pagination dans un corpus 100 % 100 %

Administration de la VM 100 % 100 %

Mise en place création modules 100 % 100 %



A la fin du sprint 2, les fonctions avancées n’ont pas été toutes terminés. La 
lemmatisation des tweets n’a pas pu être complètement implémentée. En effet, il 
n’est toujours pas fonctionnel pour le français. De plus, toutes ces fonctions doivent 
être mis en place dans un module. Ainsi, même si les fonctions fonctionnent, il 
faudra les implémenter dans un seul module unique. Nous n’avons pas eu le temps 
de le faire.

La création de modules a été mis en place. Il est maintenant possible d’ajouter des 
modules dans l’application. Ainsi, nous avons créé un module qui affiche un nuage 
de mots selon un corpus de tweets donné. Ce module fonctionne parfaitement avec 
un jeu de données de test. Nous n’avons pas eu le temps de le tester avec un vrai 
corpus.

De plus, le téléchargement d’un sous-corpus et sa visualisation sont fonctionnels.

Enfin, tout les bugs de l’ancienne version ont été corrigés. La VM a été configuré 
correctement. Les tâches non réalisées durant le sprint 1 telle que la pagination ont 
été faite. Cependant, le design n’a pas pu être amélioré, et le marquage de tweets 
détectés comme robot n’a pas pu être implémenter par manque de temps. 

5. MODIFICATIONS DU PROJET ET ACTIONS CORRECTIVES

Nous avons décidé de créer des modules en REST pour l’application.

De plus, nous avons corrigés des problèmes de redondances dans la base de 
données.

Enfin, nous avons aussi décidé d’utiliser Stanford NLP pour la lemmatisation et les 
entités nommés.
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