

Désignations				Descriptions	Précisions	Estimations					Réel				Bilan		
Domaines	Id	Lots	Sprints			Cas d'utilisations	Valeurs ajoutées	Complexités	Priorités	Durées	Ressources	Coûts	Durées	Ressources	Avancements	Coûts	Balance
Architecture		1	3	Déploiement de la nouvelle stack		10	3	10	12	R,O, P, A	3.428571429	35	R,O, P, A	100	10	-6.571428571	-6.571428571
Architecture	1.1	1	3	Déploiement du backend à partir de master		10	4	10	8	R,O, P, A	2.285714286	27	O, R, P, A	100	7.714285714	-5.428571429	-5.428571429
Architecture	1.2	1	3	Déploiement du client à partir de client V2		10	2	10	4	R,O, P, A	1.142857143	8	O, R, P, A	100	2.285714286	-1.142857143	9.142857143
Sociaux		2	3	Finalisation de l'intégration sociale +Tests		8	7.333333333	8.666666666	30	R,O, P, A	8.571428571	10	R,O, P, A	15	2.857142857	5.714285714	0.8571428571
Sociaux	2.1	2	3	Intégration des fonctionnalités sociales		8	7	10	16	R,O, P, A	4.571428571	8	O, R, P, A	40	2.285714286	2.285714286	0.9142857143
Sociaux	2.2	2	3	Tests unitaires pour les fonctionnalités sociales		8	7	8	7	R	2	2	R	5	0.5714285714	1.428571429	0.0714285714
Sociaux	2.3	2	3	Tests d'intégration pour les fonctionnalités sociales		8	8	8	7	R	2	0	R	0	0	2	0
Compliance		3	3	Suppression des traces de Forza		8	6	7.5	14	P	4	10	P	40	2.857142857	1.142857143	0.4571428571
Compliance	3.1	3	3	Suppression des éléments CSS	Template Controlleur Navigation	8	3	8	4	P	1.142857143	0	P	0	0	1.142857143	0
Compliance	3.2	3	3	Suppression des éléments Javascript		8	9	7	10	P	2.857142857	10	P	80	2.857142857	0	0
UI Design		4	3	Theming + Bugs fonctionnels		6	5	5	28	O, A	8	15.5	O, A	5	4.428571429	3.571428571	0.1785714286
UI Design	4.1	4	3	Élaboration d'un thème	CSS/LESS	6	5	5	14	O	4	10	O	0	2.857142857	1.142857143	0
UI Design	4.2	4	3	Élaboration d'un document référent les bugs fonctionnels		6	5	5	14	A	4	5.5	A	10	1.571428571	2.428571429	0.2428571429
GDP		5	2	GestionDeProjet		8	5.666666667	10	21	B	6	21	B	86.66666667	6	0	0
GDP	5.1	5	2	Daily scrum meetings et Sprint meeting		8	6	10	4	B	1.142857143	4	B	70	1.142857143	0	0
GDP	5.2	5	2	Temps destiné à l'équipe - support	Questions, analyses, soutiens..	9	8	10	10	B	2.857142857	11	B	100	3.142857143	-0.285714285	-0.285714285
GDP	5.3	5	2	Documentation post-sprint et mise à jour des documents		7	3	10	7	B	2	6	B	90	1.714285714	0.2857142857	0.2571428571
						Total		105			30	91.5			26.14285714	-1.221428571	-5.078571429
						Available		105			30	105			30		
						Reliquat		0			0	13.5			3.857142857		