
Désignations Descriptions Estimations Réel Bilan
Domaines Id Lots Sprints Cas d'utilisations Précisions Valeurs ajoutées Complexités Priorités Durées Ressources Coûts Durées Ressources Avancements Coûts Balance Conjecture

Architecture 1 3 Déploiement de la nouvelle stack 10 3 10 12 R,O, P, A 3.428571429 35 R,O, P, A 100 10 -6.571428571 -6.571428571

Architecture 1.1 1 3 Déploiement du backend à partir de master 10 4 10 8 R,O, P, A 2.285714286 27 O, R, P, A 100 7.714285714 -5.428571429 -5.428571429

Architecture 1.2 1 3 Déploiement du client à partir de client V2 10 2 10 4 R,O, P, A 1.142857143 8 O, R, P, A 100 2.285714286 -1.142857143 9.142857143

Socials 2 3 Finalisation de l'intégration sociale +Tests 8 7.333333333 8.66666666 30 R,O, P, A 8.571428571 10 R,O, P, A 15 2.857142857 5.714285714 0.8571428571

Socials 2.1 2 3 Intégration des fonctionnalités sociales 8 7 10 16 R,O, P, A 4.571428571 8 O, R, P, A 40 2.285714286 2.285714286 0.9142857143

Socials 2.2 2 3 Tests unitaires pour les fonctionnalités sociales 8 7 8 7 R 2 2 R 5 0.5714285714 1.428571429 0.0714285714

Socials 2.3 2 3 Tests d'intégration pour les fonctionnalités sociales 8 8 8 7 R 2 0 R 0 0 2 0

Compliance 3 3 Suppression des traces de Forza 8 6 7.5 14 P 4 10 P 40 2.857142857 1.142857143 0.4571428571

Compliance 3.1 3 3 Suppression des éléments CSS Template 8 3 8 4 P 1.142857143 0 P 0 0 1.142857143 0

Compliance 3.2 3 3 Suppression des éléments Javascript
Controlleur
Navigation 8 9 7 10 P 2.857142857 10 P 80 2.857142857 0 0

UI Design 4 3 Theming + Bugs fonctionnels 6 5 5 28 O, A 8 15.5 O, A 5 4.428571429 3.571428571 0.1785714286

UI Design 4.1 4 3 Élaboration d'un thème CSS/LESS 6 5 5 14 O 4 10 O 0 2.857142857 1.142857143 0

UI Design 4.2 4 3 Élaboration d'un document référencent les bugs fonctionnels 6 5 5 14 A 4 5.5 A 10 1.571428571 2.428571429 0.2428571429

GDP 5 2 GestionDeProjet 8 5.666666667 10 21 B 6 21 B 86.66666667 6 0 0

GDP 5.1 5 2 Daily scrum meetings et Sprint meeting 8 6 10 4 B 1.142857143 4 B 70 1.142857143 0 0

GDP 5.2 5 2 Temps destiné à l'équipe - support
Questions, analyses,
soutiens.. 9 8 10 10 B 2.857142857 11 B 100 3.142857143 -0.285714285 -0.285714285

GDP 5.3 5 2 Documentation post-sprint et mise à jour des documents 7 3 10 7 B 2 6 B 90 1.714285714 0.28571428570.2571428571

Total 105 30 91.5 26.14285714 -1.221428571 -5.078571429
Available 105 30 105 30
Reliquat 0 0 13.5 3.857142857


