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1. Prévisions 
Tout les temps sont exprimés en demijournées. 

Nom de la tâche  Temps 
prévu  Assignation 

Etude et si nécéssaire developpement 
de la partie persistance des objets  1  Mamadou Hady Diallo, Rémi 

Desmargez 

Dévelopement des modules 
nécéssaires à la configuration manuelle 
côté OM2M 

3 
Mamadou Hady Diallo, Rémi 
Desmargez, Harold Ngaleu 
Toumeni 

Conception de la partie configuration 
manuelle  1 

Mamadou Hady Diallo, Rémi 
Desmargez, Harold Ngaleu 
Toumeni 
Mitemps : Farah 
Chetouane, Maxime Baudin 

Conception du modèle coté client 
(interface)  1/2  Farah Chetouane, Maxime 

Baudin 

Mise en place des tests fonctionnels  1 

Farah Chetouane, Maxime 
Baudin, Mamadou Hady 
Diallo, Rémi Desmargez, 
Harold Ngaleu Toumeni 

Avoir une architecture AngularJS qui 
fonctionne  2  Farah Chetouane, Maxime 

Baudin 

Production de la partie cliente  3  Farah Chetouane, Maxime 
Baudin 
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2. Réalisation en fin de sprint 
Tout les temps sont exprimés en demijournées. 

Nom de la tâche  Temps 
prévu 

Temps 
réalisé  Assignation  Pourcentage 

réalisé 

Etude et si nécéssaire 
developpement de la partie 
persistance des objets 

1  1/2  Mamadou Hady Diallo, 
Rémi Desmargez  20% 

Dévelopement des modules 
nécéssaires à la configuration 
manuelle côté OM2M 

3  4 
Rémi Desmargez, Harold 
Ngaleu Toumeni, 
Mamadou Hady Diallo 

70% 

Conception de la partie 
configuration manuelle  1  1 

Mamadou Hady Diallo, 
Rémi Desmargez 
Mitemps : Farah 
Chetouane, Maxime 
Baudin, Harold Ngaleu 
Toumeni 

100% 

Conception du modèle coté client 
(interface)  1/2  1/2  Farah Chetouane, Maxime 

Baudin  100% 

Mise en place des tests 
fonctionnels  1  1 

Mamadou Hady Diallo 
Mitemps : Farah 
Chetouane, Maxime 
Baudin, Rémi Desmargez 

100% 

Avoir une architecture AngularJS 
qui fonctionne  2  1/2  Farah Chetouane, Maxime 

Baudin  100% 

Production de la partie cliente  3  5,5  Farah Chetouane, Maxime 
Baudin  70% 

3. Différence entre le temps prévu et le temps passé 
Sur certaines tâches il y a une grosse différence entre le temps passé à la réalisation et le                                   
temps prévu au départ. Pour les deux tâches touchant à la réalisation de l’interface côté client                               
l’architecture s’est révélée beaucoup moins complexe à réaliser qu’elle ne l’était prévue au                         
départ et à contrario le développement de l’interface a rencontré un certain nombre de blocages                             
principalement dû à l’intégration de certains modules d’AngularJS. 
Nous avons de plus rencontré des difficultés lors de la conception de la persistance des objets                               
et pour le moment ce module n’a pas pû aboutir à une phase de développement. 
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4. Livrables 
Il est prévu de livrer une interface de configuration fonctionnelle le 23 octobre 2014. Une                             
démonstration au client sera mise en place lors d’un prochain rendezvous. 
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