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DECOMPOSITION DES TACHES 
 

Pour ce deuxième sprint, l’application doit permettre de gérer les candidatures des étudiants à un sujet 

avec la validation de la candidature par l'enseignant encadrant, effectuer la notation des étudiants, et 

éventuellement un début de la planification des soutenances.  

 

Pour parvenir à ces objectifs, nous devions effectuer les tâches suivantes : 

- Intégration du CAS  

- Récupération des données par LDAP  

- Revoir le schéma de la base de données  

- Terminer l’API REST PHP  

- Finir les scripts JS pour requêter le serveur  

- Intégration de la maquette dans le projet symfony  

- Vérification des données envoyées par formulaire  

- Validation des candidatures par l’enseignant encadrant  

- Recherche de sujets par filtre et mots clés  

- Notation des étudiants  

- Interface étudiant, enseignant 

- Rédaction du document post-sprint 2 

- Planification des soutenances (optionnel pour le sprint 2)  

- Gestion de projet 

 

EVALUATION DE LA CHARGE DES TACHES ET REPARTITION 
 

 Dans le tableau suivant, nous avons les différentes tâches avec le nombre de journées passé au total sur 

ces tâches, ainsi que les personnes affectés dessus. 

Tâches Charge prévisionnelle Charge effective Personnes Affectées 

Intégration du CAS 2 journées 2 journées Thomas 

Récupération des données 

par LDAP 

2 journées 2 journées Saveil 

Revoir le schéma de la 

base de données 

¼ journée ¼ journée Robin 

Terminer l’API REST PHP 1,5 journée 2 journées Dang 

Finir les scripts JS pour 

requêter le serveur 

1,5 journée 1,5 journée Robin 

Intégration de la maquette 

dans le projet symfony 

¼ journée ¼ journée Robin 
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Vérification des données 

envoyées par formulaire 

½ journée ½ journée --- 

Validation des 

candidatures par 

l’enseignant encadrant 

1,5 journée 1,5 journée Dang 

Recherche de sujets par 

filtre et mots clés 

1 journée ½ journée Robin 

Notation des étudiants 1 journée 1 journée Saveil 

Postuler pour un sujet 1 journée ½ journée Robin 

Interface étudiant, 

enseignant 

1 journée ½ journée Saveil, Robin 

Rédaction du document 

post-sprint 2 

½ journée ½ journée Thomas 

Planification des 

soutenances (optionnel 

pour le sprint 2) 

--- --- --- 

Gestion de projet --- 1 journée Thomas 

 

LIVRABLES TECHNIQUES 
 

À la fin de ce sprint, nous devons rendre deux livrables : 

- Application quasi-fonctionnelle permettant de gérer les candidatures des étudiants à un sujet avec 

la validation de la candidature par l'enseignant encadrant et effectuer la notation des étudiants. 

- Le présent document 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES TACHES 
  

 Le tableau récapitule l’avancement des tâches après ce sprint, certaines tâches ne sont pas à 100% car 

elles sont amenées à évoluer encore dans les prochaines itérations. 

Tâches Prévisions Etat d’avancement 

Intégration du CAS 100% 100% 

Récupération des données par LDAP 100% 100% 

Revoir le schéma de la base de 

données 

100% 100% 

Terminer l’API REST PHP 100% 100% 
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Finir les scripts JS pour requêter le 

serveur 

100% 100% 

Intégration de la maquette dans le 

projet symfony 

100% 100% 

Vérification des données envoyées 

par formulaire 

100% 20% 

Validation des candidatures par 

l’enseignant encadrant 

100% 80% 

Recherche de sujets par filtre et 

mots clés 

100% 80% 

Notation des étudiants 100% 80% 

Postuler pour un sujet 100% 100% 

Interface étudiant, enseignant 100% 100% 

Rédaction du document post-sprint 2 100% 100% 

Planification des soutenances 

(optionnel pour le sprint 2) 

--- --- 

 

 À la fin de ce sprint, nous avons une application qui permet de gérer les candidatures des étudiants à un 
sujet avec la validation de la candidature par l'enseignant encadrant et effectuer la notation des étudiants. 
 
 Pour la tâche « Vérification des données envoyées par formulaire », celle-ci était prévu sur le planning. 

Cependant, des décalages ont été provoqués par la durée plus longue de certaines tâches ainsi que de la 

réduction du temps de travail dû à un déplacement de cours. Cette tâche sera donc reportée pour l’itération 

suivante. 

 Les tâches n’ayant pas été terminées au cours de ce sprint sont cependant bien avancées, ce qui ne 

devrait pas perturber la prochaine itération. 

 Enfin, la planification des soutenances n’a pas été commencée, mais celle-ci était optionnelle sur le 

sprint 2. 

 

TRAVAIL EFFECTUE 
 

 L’intégration du CAS qui nous a posé problème au cours du sprint 1 est maintenant terminée. Celle-ci 

aura nécessitée différentes configurations, qui seront détaillées dans la documentation pour le sprint 3. 

 A partir des informations fournies par la DSI (serveur LDAP, identifiants pour l’application, dn de l’UE TER, 

…), nous pouvons maintenant envoyer des requêtes vers le serveur LDAP. Un bundle symfony2 a été créé afin de 

faciliter l’accès à travers une route. Actuellement, il est possible de récupérer les informations suivantes : 

- Nom 

- Prénom 

- Mail 

- Rôle 
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A noter toutefois, que l’on vérifie tout d’abord que l’étudiant est bien membre de l’UE en question, et que l’on a 

supposé que les enseignants participants à cette UE sont tous membre du département informatique. 

 Pour la postulation à un sujet, l’étudiant peut maintenant postuler à un sujet, ce qui le rajoute dans la 

table candidature avec le statut en attente. De plus, nous avons fait en sorte qu’un étudiant ne puisse postuler 

qu’à un seul sujet à la fois tant qu’il n’est pas refusé du sujet dans lequel il a postulé. Une fois ayant postulé à un 

sujet, l’étudiant peut voir l’avancement de sa candidature dans l’onglet « Candidature » (cf. Figure 1). 

Pour la validation des candidatures, l’enseignant peut afficher les sujets qu’il a ajoutés. Au-dessous de 

chaque sujet, l’enseignant peut voir les étudiants qui ont postulé pour ce sujet avec deux options valider et refuser. 

Ensuite, l’enseignant décide de valider ou refuser les candidatures des étudiants en cliquant sur un des deux 

boutons. (cf. Figure 2) 

 Nous avons aussi commencé l’implémentation de la recherche par mot clés dans l’interface étudiant, celle-

ci s’effectue en JavaScript grâce des expressions régulières qui permettent de trouver les mots dans les sujets à 

partir du champ mots clés. Une fois la recherche effectuée, on affiche les sujets comportant les mots clés demandés 

par l’utilisateur. 

 Il y a un nouvel onglet dans le menu enseignant afin d’évaluer les étudiants. Sur cette page, il y a un 

récapitulatif de tous les étudiants que l’enseignant va devoir noter ainsi que leur trois notes (encadrant, rapport, 

soutenance) pouvant être mises à jour. Par ailleurs, ces trois notes doivent être ajoutées en base lorsque la 

validation de la candidature de l’étudiant a été effectuée. Ne possédant pas de compte enseignant, il nous faut 

pour le moment passer outre cette vérification. 

Pour filtrer les personnes autorisées à accéder à l’application, nous utilisons une table de la base de 

données. Si l’identifiant de la personne connectée est présent en base, celle-ci est autorisée à accéder à 

l’application avec les droits qui lui sont propre. Sinon, un message refusant l’accès est affiché (cf. Figure 3). 

 

 

FIGURE 1 : CANDIDATURE EN ATTENTE DE VALIDATION SUR L’INTERFACE ETUDIANT 
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FIGURE 2 : LISTE DES SUJETS SOUMIS PAR L’ENSEIGNANT 

 

 

FIGURE 3 : PAGE AFFICHEE POUR TOUS LES MEMBRES NON AUTORISES QUI ACCEDENT A L’APPLICATION 
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OBJECTIF DE LA PROCHAINE ITERATION 

 

À la prochaine itération, nous devrons faire en sorte d’avancer sur les tâches suivantes : 

- Vérification des données envoyées par formulaire 

- Vérification des droits d’accès 

- Interface d’administration 

- Proposer une charte graphique 

- Planification des soutenances 

- Tests unitaires et tests d’intégration 

- Production des documentations 

- Rapport de retour sur les technologies utilisées 


