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1. Objet et contexte 

a. Contexte  

Dans le cadre de l’unité d’enseignement (UE) du Master 1 Projet de Recherche (MIF20), le projet                
TER-PRIM a pour but de faciliter la gestion de celle-ci. Ce sujet a été proposé par M. PLANTEVIT. Le                   
projet a déjà été développé par des étudiants de l’année universitaire 2014-2015. Notre objectif              
est de réaliser ce projet en utilisant de nouveaux outils et en nous appuyant sur l’existant. 
 
Pour le moment, l’application se présente sous la forme d’un tableur TOMUSS qui liste les sujets                
proposés par les professeurs. Actuellement la matière se déroule comme suit : 

● les enseignants déposent un ou plusieurs sujets de recherche sur MOTUS (application            
actuelle). L’enseignant précise le nombre d’étudiants acceptés pour un sujet; 

● après avoir pris connaissance des sujets, les étudiants contactent les enseignants dans le             
but d’en avoir l’obtention; 

● l’enseignant en question valide ou refuse la candidature et les étudiants notent leurs noms              
dans les cases correspondantes du tableur ; 

● à la fin du projet, les étudiants se voient attribuer différentes notes à partir du rapport, de                 
la soutenance et de l’appréciation de ou des encadrants. 

b. Positionnement 

L”application actuelle de l’UE a de nombreuses contraintes qui provoquent une perte de temps et               
un problème de gestion pour le responsable. On constate les problèmes suivants : 

● 3 outils différents pour gérer l’UE : 
o MOTUS, pour déposer les sujets et inscrire les étudiants 
o SPIRAL, pour le dépôt des différents livrables  
o TOMUSS, pour la notation des étudiants 

● Les étudiants s’affectent eux-mêmes sur un projet. Cependant, il est possible de le faire              
même sans l’accord de l’enseignant ce qui va à l’encontre du déroulement de l’UE. 

● Il n’existe pas d’outils d’aide à la gestion du planning de soutenances. Il est fait à la main. 

● La feuille TOMUSS pose un problème global d’ergonomie. En effet, la lecture des sujets et               
la navigation entre ces sujets sont particulièrement difficile. L’utilisation de filtres n’est pas             
assez mis en avant et donc pas assez utiliser. 

 

c. Objet 

L’objectif de ce projet est de répondre aux problématiques citées précédemment. Pour cela, la              
nouvelle application de gestion des sujets de TER devra centraliser au maximum les outils. Elle               
répondra aux points suivants :  

● gestion des comptes enseignants et étudiants via LDAP ; 
● dépôt et gestion des sujets ; 
● un système d’acceptation, de refus de candidatures ; 
● recherche de sujets via un moteur ou par un système de filtres (sujet, enseignant, mots               

clés…) ; 
● aide à la planification des soutenances ; 

● gestion de l’évaluation des étudiants. 
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2. Résultats attendus 

a. Livrable de gestion de projet 

Les livrables de gestion de projet seront à rendre à la fin de chaque sprint, soit aux date ci-dessous. 
 

● [ 26/10/15 ] GdP Post-sprint #1 
● [ 07/12/15 ] GdP Post-sprint #2 
● [ 08/02/16 ] GdP Post-sprint #3 

 

b. Livrables techniques 

Post-sprint #1 

● 26/10/15 - Rendu des spécifications 
o Modèle de la base de données 
o Cas d’utilisations 

● 26/10/15 - L’application devra permettre à l’utilisateur de s’identifier via le CAS ; Mise en               
place de la base de données, récupération des informations utilisateurs depuis LDAP,            
gestion des droits utilisateurs, gestion de sujets 

● 26/10/15 - Remise du dossier post sprint D1 
 
Post-sprint #2 

● 07/12/15 - L’application devra implémenter le module de candidatures des utilisateurs et            
la gestion du planning de soutenance. De plus, un thème aux couleurs du département              
informatique sera mis en place. 

● 07/12/15 - Remise du dossier post sprint D2 

Post-sprint #3 

● 08/02/16 - Implémentation de la recherche, de la gestion de notation 
● 08/02/16 - Produit logiciel: Application finale 
● 08/02/16 - Documentations de développement logiciel, de déploiement, d’utilisation du          

logiciel 
● 08/02/16 - Remise du dossier post sprint D3 

 

c. Autres livrables 

● 16/02/16 - Soutenance, dossier de synthèse final et affiche de promotion 

 

3. Méthodes et outils 

a. Contraintes 

Nous allons maintenant énumérer les différentes contraintes imposées. Il y a deux types de              
contraintes. Les contraintes de gestions et les contraintes techniques. 
 
La première est liée à la gestion de projet, plus précisément aux délais imposés. Effectivement,               
l’application devra être fonctionnelle, l’objectif étant de l’utiliser lors de la rentrée 2016/2017.  
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La seconde contrainte est due aux coûts. Selon nos estimations, le nombre d’heures de travail total                
est d’environ 500 heures.  
 
Ensuite, côté technique, il y a une contrainte de qualité. En effet, l’application sera utilisée par un                 
nombre important de personnes. L’authentification devra impérativement utiliser les systèmes          
d’informations de l’UCBL, à savoir le CAS et LDAP. 
 
Enfin, nous avons une contrainte au niveau du matériel à utiliser. Nous devons déployer              
l’application sur un serveur PHP avec une base de donnée MYSQL. 

b. Méthodes 

Pour mener à bien ce projet, nous allons utiliser la méthode Agile “Scrum”. Les temps de travail                 
assignés à ce projet sont des itérations d’une semaine nommées “sprints”. Les sprints se              
compteront au nombre de trois. Avant chacun d’eux, une réunion se tiendra pour définir attribuer               
les tâches à chaque membre de l’équipe. Cette méthode permet aussi d’organiser            
quotidiennement des échanges sur les différents problèmes rencontrés actuellement ou          
simplement faire un point sur l'avancée du projet. Ensuite, à chaque fin de sprint nous faisons un                 
bilan afin de vérifier si nous avons respecter ou non notre planning et présentons des prototypes                
au client pendant la semaine de recette. Suite à quoi, il est possible d’adapter le planning en                 
fonction de l’avance ou du retard accumulé. 

c. Outils 

Pour la partie de gestion de projet nous utiliserons la Forge de l’université Claude Bernard. Cet                
outil nous permet de travailler en équipe, de partager des fichiers, gérer le versionnement de ces                
fichiers. Mais aussi la gestion des bogues grâce au module de tickets. 
 
De plus, nous utiliserons l’application Trello pour la gestion des sprints et des taches à réaliser. Elle                 
nous permet d’attribuer des taches à certaines personnes et de voir l’avancement du sprint en               
regardant les taches à effectuer, en train d’être effectués ou complètement réalisées. 

d. Frameworks et bibliothèques 

Pour mener à bien ce projet, nous allons utiliser différents frameworks. En effet, en ce qui                
concerne le développement de l’application, nous utiliserons différents outils. D’abord pour           
l’interface de l’application nous allons utiliser des technologies comme HTML, CSS, Bootstrap,            
AngularJS et RequireJS. Bootstrap est un framework permettant de faciliter le développement            
front-end et d’améliorer l’ergonomie des différentes pages. AngularJS est un framework javascript            
permettant de créer une single page application et de dynamiser nos pages web. Ce framework               
nous permettra de mieux gérer l’organisation de nos modules et de mettre en place rapidement               
une architecture Client/Serveur. 

 
Ensuite, côté serveur, ou encore nommé back-end, nous allons utiliser le langage PHP avec le               
framework CodeIgniter. Nous allons aussi utiliser une base de donnée MYSQL et le langage SQL               
pour effectuer des requêtes. CodeIgniter nous permettra de gérer une API REST et d’effectuer du               
code métier en relation directe avec la base de données. Il va aussi nous permettre de nous                 
connecter au système d’information de l’université grâce au CAS et au LDAP mis à disposition. 
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4. Macro-planning 

a. Lots de travail 

Nous avons divisé le travail à effectuer en différents modules. Voici une liste et une description de                 
ces modules. 
 

● Mise en place de la base de données 
La base de données servira principalement à stocker les sujets, les notes. En effet, l’annuaire LDAP                
fournira déjà les informations sur les utilisateurs. 
 

● Connexion LDAP/CAS 
Le CAS est utilisé pour proposer une connexion sécurisée et facile aux utilisateurs. LDAP permettra               
d’accéder aux informations des utilisateurs. Cela nous permettra aussi de gérer les droits des              
utilisateurs. Il existe trois types d’utilisateurs. Les étudiants, les professeurs et les administrateurs.             
Chaque type d’utilisateur à des droits différents. 
 

● Module de gestion des sujets 
Ce module aura pour but de gérer l’ajout, la modification, la suppression et listing de sujets. 
 

● Module de recherche 
Ce module permettra de faciliter les étudiants à trouver des projets qui leurs correspondent. Il sera                
possible lancer une recherche ou d’utiliser des filtres. 
 

● Module de gestion des candidatures 
Ce module permettra aux élèves de candidater à un seul sujet à la fois. L’enseignant pourra quant                 
à lui accepter une ou plusieurs candidatures en fonction du nombre d’étudiants associés au projet.               
Les autres candidatures seront par conséquence annulées. 
 

● Module de gestion des notes 
Ce module aura pour but de gérer l’ajout, la modification, la suppression et le listing de notes. Il                  
doit gérer les notes des rendus, des soutenances et l’exportation vers un fichier. 
 

● Module de planification 
Ce module aura pour but de faciliter la planification des soutenances. Elle devra permettre de               
planifier des soutenances pour chaque étudiant et attribuer un jury à chaque soutenance. 
 

● Thème graphique 
L’application reprendra le visuel du département Informatique pour une meilleure cohérence           
entre les services. 
 

● Documentations 
La documentation sera établie tout au long du projet pour faciliter la poursuite, l’utilisation et le                
déploiement de l’application. Elle fait parti des livrables techniques à rendre en fin de projet. 
 
Pour obtenir plus de détails sur ces modules et connaître les tâches à effectuer, merci de se référer                  
aux différents dossiers post sprint où les lots de travail seront expliqués plus en détail. 
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b. Phasage 

Voici la planification des taches que nous avons effectué pour ce projet. Il respecte les trois                
semaines de sprint réservées pour ce projet. 
 
Premier sprint (19/10/2015 - 24/10/2015) 

● Mise en place de la base de données - 3 jours 
● Connexion LDAP/CAS - 10 jours 
● Module de gestion des sujets - 9 jours 
● Dossier de fin de sprint - 2 jours 

 
Deuxième sprint (30/11/2015 - 04/12/2015) 

● Module de gestion des candidatures - 3 jours 
● Module de planification - 14 jours 
● Thème graphique - 5 jours 
● Dossier de fin de sprint - 2 jours 

 
Troisième sprint (01/02/2016 - 05/02/2016) 

● Module de gestion des notes - 5 jours 
● Module de recherche - 6 jours 
● Documentations - 6 jours 
● Dossier de fin de sprint - 2 jours 

 
Il faut savoir que les nombres de jours indiqués sont des prévisions. Pour un sprint d’une semaine il                  
y a 4 jours de travail par personne donc environ 24 jours au total de l’équipe. La prévision est un                    
total par rapport au nombre de jours maximum de l’équipe. Par exemple pour la connexion               
LDAP/CAS, nous prévoyons 10 jours, mais deux personnes sur ce lot de travail. Ce qui fait 5 jours                  
par personne. 
 
Pour ce troisième sprint nous laissons des jours libres. Ils permettront de régler certains bogues de                
l’application, pour différents tests, pour ajouter des taches précédentes non finies etc. 
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