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Situation du projet 

• 04/10/2017 : Fin sprint 4 
• 05/10/2017: Démarrage sprint 5 

• Planning : étirement du planning  ajout 
sprints 6 et 7 
 

• Augmentation de périmètre 
 

• Réévaluation budgétaire : 750 000€ 

Elément Météo Tendance 

Alimentation équipe 
réalisation 

K  Risque de rupture de charge 

Avancement réalisation J  Avancement nominal 

Avancement recette métier   Retard à 3 semaines de la MEP 

Budget K  Pas de dépassement 

Moral équipe J  Reprise de confiance suite à formation 
SQL 

Satisfaction client J  Bon retours métiers suite à livraison 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 

Avancement 

Faits marquants Avancement réalisation Risques 

Description Criticité 

Recette métier non démarrée Haute 

Disponibilité des 
environnements  (INT, PROD) 

Haute 

Tests de performance 
interviennent en fin de 
réalisation 

Haute 

SITUATION DU PROJET 

SFD Dev IHM Dev Import Qualif Recette

Menu 100% 100% 100% 100% 100%

Analyse conflit 100% 100% 100% 100% 100%

Suivi ambiance 100% 100% 100% 100% 100%

Archivage 75% 80% N/A 30% 0%

Tableaux de bord 60% 60% N/A 0% 0%

Référentiels 50% 100% 50% 50% 0%

Exports 100% 100% 100% 100% 100%

Recette 

Bloquant Majeurs Mineurs Clos 

0 12 36 22 

Météo  
Générale 

Tendance 
générale 



Equipe PO Equipe de réalisation 

Dispositif projet 
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Tanya 

Joëlle Sabrina 

Bernard 
(Qualification) 

Stéphane 
(Fonctionnel) 

David 

Emmanuel 
(Référent technique) 

Gaspard 

Basile. 

Paul 

Hervé (Ergonome) 

Léon 

 Entrées : 2 Développeurs  
 Sorties fin avril : Ergonome 

Maria (Graphiste) 

Steve 

Sylvain Dominique 

1 ETP pour traiter les retours de recette 



Planning actualisé 
Juil. Aout Sept Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avr. 

Réalisation 

Recette métier 

Marche à blanc 

Garantie 

MeP sprint 5  

MeP sprint 7 

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 

Déploiement à tous 
les utilisateurs 

Sprint 7 

MeP corrections 
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BUDGET 
Suivi de la facturation 

Montant total Déjà facturé Facturation Juin 2016 Reste à facturer 

Réalisation Logiciel 750 000 € 
Dont budget initial: 700 000€ 

Dont avenant:50 000€ 

450 000€ 
 

100 000€ 200 000 € 

Avenant Reprise de 
données 

25 000 € 12 500€ 0€ 12 500 € 

Avenant Tests de 
performance 

35 000 € 10 000€ 15 000€ 10 000 € 

TOTAL 810 000 € 472 500 €  115 000 €  222 500 € 

EXEMPLE SUPPORT COMITÉ DE PILOTAGE - ETUDE DE CAS VIVE L'AVION 6 



Risques 
Type Description Criticité Impact Actions Porteur Action Statut 

risque 

Projet Plateformes 
d’intégration et de pré-
production non 
disponibles 

Haute Mise en production impossible Finaliser DAT 
 
Commander environnements 

Sabrina 
 
Joëlle 

Ouvert 
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