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Mini-projet Agile
Modalités
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Projet : petit, existant, à compléter

¡ Environ 6h de code, 7 itérations

¡ En équipe de 3/4 personnes
¡ Ce sont les groupes projet qui seront évalués

¡ Technos ? au choix, mais déjà connues

¡ Soit un projet choisi sur gitHub / CodeSource
¡ Quelques propositions ci-après

¡ Soit votre PTUT s3/s4 (à préférer !) 3



Constituer un Backlog

¡ Contrainte forte : peu de temps (6h de code 
pour 7 itérations)

¡ Définir des user stories avec la granularité 
adaptée (détails ci-après)

¡ Idée : dérouler toutes les étapes SCRUM sur ce 
petit projet
¡ La réalisation en elle-même est secondaire
¡ Evaluation sur la méthodologie SCRUM, pas le projet 4



Projets proposés (1)
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¡ Une course de voitures en Java

¡ https://github.com/CodecoolBPoop/oop-java-car-race-tillabakos

¡ Une Apps pour un Campus Etudiant
¡ https://github.com/TCA-Team/TumCampusApp

¡ Module d’achat pour le jeu Guild Wars2, à compléter
¡ https://sourceforge.net/projects/gw2tools/

¡ Apps Androïd de cinéma, alimentée par le site tmdb (site pro)
¡ https://github.com/salRoid/Filmy

https://github.com/CodecoolBPoop/oop-java-car-race-tillabakos
https://github.com/TCA-Team/TumCampusApp
https://sourceforge.net/projects/gw2tools/
https://github.com/salRoid/Filmy


Projets proposés (2)
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¡ Projet Guide de Restaurants (java, Hibernate, RegEx, oct 2014) 
- Selim Dridi

http://codes-sources.commentcamarche.net/source/100783-
application-guide-des-restaurants

¡ Librairies requises (50 Mo) : 
https://www.mediafire.com/?nwk9qhh17zdru

http://codes-sources.commentcamarche.net/source/100783-application-guide-des-restaurants
https://www.mediafire.com/?nwk9qhh17zdru


Projets proposés (3)
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¡ Un jeu Java à compléter avec des brigands, des 
cowboys, des shérifs, des barmen et des dames en 
détresses
¡ http://codes-

sources.commentcamarche.net/source/view/101504/14164
84#browser

¡ Simulation d’une chaine de production sans visuel à 
compléter
¡ http://codes-

sources.commentcamarche.net/source/45874-simulation-d-
une-chaine-de-production

http://codes-sources.commentcamarche.net/source/view/101504/1416484
http://codes-sources.commentcamarche.net/source/45874-simulation-d-une-chaine-de-production


Travail à faire Séance 1
¡ Constitution des groupes et choix du projet

¡ Définition de la vision

¡ Définition des rôles (Product Owner, 
ScrumMaster)

¡ Construction d’un premier backlog avec au 
moins 7 user stories
¡ À m’envoyer pour la prochaine séance avec un 

descriptif du sujet, les technos choisies, la vision, 
les rôles
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Granularité du mini projet
¡ On aura 7 itérations

¡ Durée d’une itération : environ 50’
¡ Nous allons donc basculer de granularité : une US par itération, 

qui sera découpée en 3 à 5 tâches
¡ (Traditionnellement, une itération = entre 4 et 5 user stories)

¡ Une itération comprend (durées approximatives) :
¡ Planification de Sprint et découpage en tâches (7’)
¡ Codage des tâches (30’)
¡ Revue de sprint (3’)
¡ Rétrospective (5’)
¡ Affinage du backlog (5’) 9

è Une tâche : entre 7 et 8’ de codage



Ex. de US pour ce module

1. ETQ utilisateur, je peux trier les contacts par 
groupe ou nationalité

2. ETQ utilisateur, je peux rechercher un contact par 
son nom ou prénom

3. ETQ administrateur, je peux ajouter une photo 
associée à un contact

4. ETQ utilisateur, je peux fusionner 2 contacts dans 
l'application 10



Ex. de découpage en 
tâches
¡ Pour l’US #4 « ETQ administrateur, je peux fusionner 

2 contacts dans l'application », 3 tâches identifiées 
(le tout nécessitant au plus 8’ de codage) :

¡ Placé sur un contact, je peux rechercher les 
contacts ayant le même nom, ou le même 
prénom, ou le même numéro

¡ Sur un contact, je peux afficher des contacts 
similaires

¡ Je peux sélectionner celui avec qui fusionner 11



Date Activité

Séance 2 – 9/09 Hiérarchisation du Backlog (priorisation, estimation et 
planification)

Séance 3 – 16/09 itération1 + Cours Revue/Rétro + début itération2

Séance 4 –
23/09 Fin d’itération2  + itération 3 +  Cours Métriques

Séance 5 – 30/09 Quizz sur les vidéos + itération4

Séance 6 – 4/10 Itération5 + correction du Quizz, consignes Démo

Séance 7 – 4/10 Itération 6 + itération7

Séance 8 – 8/10 Démo/Bilan du projet (10’) – examen final
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Calendrier mini-projet



Task Board en ligne 13

¡ Outil créé par Jeff PATTON et David HUSSMANN, 
créateurs des User Story Mapping
¡ Payant si privé, public pour les projets de 

communautés
¡ Export des cartes en CSV (tableur)
¡ Estimation des US (size), progression (statut)
¡ Tests acceptation écrits au dos
¡ Possibilité de définir des processus Utilisateur
¡ Possibilité de connecter la map aux outils de suivi 

du marchés (Jira, Version One, Pivotal Tracker, 
Rally)

(c) V. Deslandres, IUT Lyon

https://cardboardit.com/

https://cardboardit.com/
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Estimation des US
Visualisation de leur état (started, completed, not started)

(c) V. Deslandres, IUT Lyon



Autres outils gratuits 

¡ https://tree.taiga.io/ *** free pour projet public
¡ http://easybacklog.com/
¡ (gestion de son backlog produit)

¡ https://agilepad.com/
¡ (un pad : texte taggué par auteur, une page : simple)

¡ www.icescrum.com/
¡ (version Community avec fonctionnalités réduites)
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(c) V. Deslandres, IUT Lyon

https://tree.taiga.io/
http://easybacklog.com/
https://agilepad.com/
http://www.icescrum.com/

